

Chers clients,

La construction est un processus. Afin que notre collaboration dans le cadre du proiet qui nous réunit soit fructueuse, certains points doivent être réglés, expliqués et respectés. Les spécialistes de l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) sont là pour vous conseiller et vous soutenir.


Le présent dépliant est destiné à vous fournir les principales informations concernant le déroulement d'un projet de construction et à garantir ainsi la qualité de la réponse apportée à vos besoins.

Le travail de l'OFCL est régi par des processus. Nous veillons à mettre en place une organisation de projet dans laquelle les différents acteurs concernés soient représentés. Une définition claire des rôles garantit l'efficacité des processus et, partant, assure le bon déroulement des projets et réduit le risque

La connaissance des processus complexes en cause favorise la compréhension et la confiance mutuelles, qui elles-mêmes créent les conditions d'une communication ouverte.

Attaquons notre projet de construction!

Organigramme de l'OFCL



Les divisions suivantes sont responsables des processus centraux du domaine Constructions, tels qu'ils sont définis dans l'OILC:

La division Gestion immobilière élabore des stratégies. planifie les investissements, détermine les besoins, définit les projets et les mandats et dirige le contrôle des mandats. La division Gestion de projets fournit des prestations de maître d'ouvrage, acquiert les prestations de mandataires et d'entrepreneurs de construction, réalise des projets de construction et établit les documents de projet et de gestion

La division Gestion commerciale des bâtiments gère les baux à lover, les baux à ferme et les contrats de vente. Par ailleurs, elle est chargée de la gestion et de l'archivage des données relatives aux surfaces, des plans ainsi que des dossiers de gestion des bâtiments.

La division Gestion des ouvrages et des bâtiments est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du nettoyage des bâtiments, organise les réceptions officielles et gère

Processus

Production

Publications

Achats

Processus centraux du domaine Constructions Gestion immobilière iestion de projets Gestion commerciale des bâtiments Gestion des ouvrages et des bâtiments

Processus centraux du domaine Logistique Equipements de bureau

Les activités de l'OFCL sont régies par des processus. La

division Gestion de projets pilote les mandats concernant


l'étude et la réalisation des projets de construction ou de

transformation de l'administration fédérale.

des bâtiments.

l'Etablissement horticole de la Confédération.

Organisation de projet



En tant que représentant de l'organisation d'utilisateurs et exploitant du bâtiment, vous faites partie des acteurs principaux des proiets de construction de l'OFCL. C'est pourquoi nous collaborons avec vous dès le lancement des projets. Avec le planificateur, vous constituez le novau de l'équipe, placée sous la direction du maître de l'ouvrage, à savoir l'OFCL. Selon le projet, la composition de l'équipe peut être élargie. La direction de projet de l'OFCL analyse les chances et les risques liés au projet et pilote celui-ci sur le plan des prestations, des coûts et des délais.

Ainsi, en tant qu'utilisateur ou exploitant du bâtiment, vous

participez au processus d'étude et de réalisation des projets de construction. Afin que ce processus se déroule le mieux possible, une organisation stricte est nécessaire, quelle que soit la taille des ouvrages concernés. Parmi les éléments fondamentaux de cette organisation, on compte des comités, un calendrier et une périodicité prédéfinie des séances, une répartition claire des rôles et une description détaillée des fonctions.

Fonctions et tâches

Le **responsable du pilotage** du mandat assume le pilotage

Le **chef de projet** représente les intérêts du maître de l'ouvrage dans le cadre des projets de construction de la Confédération. Il est chargé du pilotage opérationnel, tâche comprenant les études préliminaires. l'étude du projet, l'appel d'offres, la réalisation et la mise en service. Il assume également la gestion de la qualité du projet du point de vue des prestations, des coûts et des délais. Enfin, il est responsable de l'établissement de rapports périodiques.

Le **chef de projet côté utilisateurs** représente l'organisation d'utilisateurs et défend ses intérêts dans le cadre des proiets de construction. Il détermine et coordonne les besoins en matière de construction et d'équipements et réunit les données de base pour les programmes des locaux. Par ailleurs, il veille à ce que les risques auxquels sont exposés les utilisateurs soient évalués, fait élaborer des plans d'exploitation, contribue à la détermination des besoins en matière de mobilier ainsi qu'à la coordination et à l'organisation de l'aménagement des places de travail et des déménagements. Il assure également l'information interne sur les projets de construction.

Le chef de projet côté exploitation représente la division Gestion des ouvrages et des bâtiments et est responsable de l'application du facility management aux phases d'étude et de réalisation des projets de construction.

Abréviations et symboles

OILC Ordonnance concernant la gestion de l'immobilier

Organisation d'utilisateurs Secrétariat général Pilotage du mandat Division Gestion immobilière DGP

Division Gestion de proiets DGCB Division Gestion commerciale des bâtiments DGOB Division Gestion des ouvrages et des bâtiments

et la logistique de la Confédération

Notes

CP Chef de proiet

MO Maître de l'ouvrage

Geschäfts- Formulaire «Geschäftsblatt»: doit être signé par l'OU

Est informé/e

Pour des raisons de clarté et de concision, seule la forme masculine des fonctions est utilisée. Celle-ci vaut également pour les femmes.

Adresse

Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) Gestion de projets Fellerstrasse 21 3003 Berne Tél. +41 (0)31 325 50 21 www.ofcl.admin.ch

Accès: Train ou tram Gare CFF de Berne – Fellerstrasse:

Trains régionaux S5, S51, S52 jusqu'à la gare de Bümpliz Nord

Tram no 8. direction Brünnen Westside Bahnhof, jusqu'à l'arrêt Tscharnergut



Déroulement d'un projet de construction

Office fédéral des constructions et de la logistique



2011 | www.ofcl.admin.ch



Schweizerische Eidgen Confédération suisse Schweizerische Eidgenossenschaft Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

> Département fédéral des finances DEF Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL