ANTRAGSTELLER

O

Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Finanzdepartement EFD
Confédération suisse Bundesamt fiir Bauten und Logistik BBL
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Projektanderungsantrag Nr.

Projektbezeichnung:
Projektnummer: TN10/

Allgemein

Projektanderungen sind Abweichnungen gegentber dem letzten, genehmigten Projektstatus.
Der Antragsteller reicht die Projektanderung mittels ausgefullter und visierter Seite 1 und 2
dieses Anderungsantrages ein. Nach Genehmigung des Antrages sind fur die einzelnen Leistun-
gen im Rahmen des Nachtragsmanagements durch den beauftragten Planer Nachtrage zu den
Planer- und Werkvertragen zu erstellen. Diese sind durch die Bauherrschaft zu genehmigen und
zuU visieren.

Fur den Ablauf des Projektanderungswesens gilt die Arbeitsanleitung K1P70_A23d_Projektanderungen

Angaben zur gewiinschten Projektianderung

Antragsteller:

Stelle, Funktion:
Betrifft:

Teilprojekt:

IST-Zustand

Ausgangslage

Festgestellte Problematik (Mangel am IST-Zustand)
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ANTRAGSTELLER

O

Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Finanzdepartement EFD

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

SOLL-Zustand

Bundesamt fiir Bauten und Logistik BBL

Inhalt des Anderungsantrages
Ziele

Alternativen

Zusammenhange und Abhangigkeiten

Konsequenzen bei Nichtrealisierung

Beilagen
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BBL PM PL BH

BBL PM RL/ AL

Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Finanzdepartement EFD
Confédération suisse Bundesamt fiir Bauten und Logistik BBL
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Zusammenfassung der Abklarungen - Stellungnahme Projektleiter BH

Massnahmenbeschrieb:

Kostenauswirkung:

CHF inkl. MWST.

Davon Planung (Phase 3 und 4 gemass SIA LM 112) CHF

Davon Ausfuhrung (Phase 5 gemass SIALM 112)  CHF

Finanzierung:

inkl. MWST.

inkl. MWST.

Projektrisiken BKP 584 Vergabeerfolge BKP 585
Kostenungenauigkeit BKP 801 Krediterhohung
Terminauswirkungen:
Empfehlung PL BH: Empfehlung Fachstelle:
Beilagen PL Bauherr

Entscheid und weiteres Vorgehen

Entscheid mit Begriindung:

Weiteres Vorgehen — einzuhaltende Rahmenbedingungen:

Ressortleiter
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IM PPE / PFM

Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Finanzdepartement EFD
Confédération suisse Bundesamt fiir Bauten und Logistik BBL
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Entscheid und weiteres Vorgehen

Entscheid mit Begriindung:

Weiteres Vorgehen — einzuhaltende Rahmenbedingungen:

Programme- u. Projektentwickler/in

Bei Projektanderungen, die eine Auswirkung auf die Belegung und/oder eine Abweichung von
den vorgegebenen Zielgrossen (K/L/T) haben, liegt die Entscheidkompetenz beim Programm- u.
Projektentwickler. Bei Teilfreigaben des BKP 801 liegt die Entscheidkompetenz beim Portfolio-
manager.
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Finanzdepartement EFD
Confédération suisse Bundesamt fiir Bauten und Logistik BBL

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Stellungnahmen beauftragter Planer zum Projektanderungsantrag

Nr.

Fachgebiet

Stellungnahmen

Kostenauswirkung Terminauswirkung

Beilagen

Architektur

Bauingenieur

Elektroing.

HLKK-Ing.

Sanitaring.

Zusammenfassende Stellungnahme beauftragter Planer:

Datum:
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Projektleiter/in beauftragter Planer:
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