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Bitte auswählen
		Comment by ADMIN: Hier ein Bild zum Projekt einfügen
	Projekt

	
	[bookmark: Projektnummer]TN10/0000.000	Comment by ADMIN: Die Aktualisierung in den Kopfzeilen erfolgt, wenn das Dokument in die Seitenansicht umgeschaltet wird.

	[bookmark: Projektname]
	Hier Projektbezeichnung eingeben
	
	Hier ergänzende Angaben eingeben

	
	Gesamtkosten

	
	CHF 0.00
	inkl. MwSt.

	
	Baupreisindex Link BfS

	
	Region, Objekttyp 

	
	Monat, Jahr, 100.0

	
	Basis Monat Jahr = 100

	Bauherrschaft	Comment by ADMIN: Unterschriften Bauherrschaft:
Bei Projekten < 3 Mio. CHF Projektleiter/in Bauherr (links); (Texte rechts Eigentümerschaft löschen)
Bei Projekten 3 - 10 Mio. CHF Ressortleiter/in (links) und Projektleiter/in Bauherr (rechts, PL BH auswählen und restliche Texte löschen)
Bei Projekten > 10 Mio. CHF Ressortleiter/in (links), Projektleiter/in Bauherr unterschreibt auf der Seite Unterschriften
	Eigentümerschaft	Comment by ADMIN: Unterschriften Eigentümerschaft:
Bei Projekten > 10 Mio. CHF Programm- und Projektentwickler/in (rechts), mit der Unterschrift wird der Phasenabschluss und die Einhaltung der im Auftrag definierten Inhalte und Ziele bestätigt

	Bundesamt für Bauten und Logistik
Bereich Bauten, Projektmanagement
	Bundesamt für Bauten und Logistik
Bereich Bauten, Immobilienmanagement

	Auswahl Funktion/Rolle	Auswahl Funktion/Rolle
	
………………………………………………….
	
………………………………………………….



Die Eigentümerschaft, Programm- und Projektentwickler/in, bestätigt mit der Unterschrift die Einhaltung der im Auftrag definierten Inhalte und den Phasenabschluss.	Comment by ADMIN: Dieser Text ist bei Projekten < 10 Mio. zu löschen.
	[image: Bundes-Logo farbig]

	Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL
Projektmanagement
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Unterschriften	Comment by ADMIN: Die Unterschriftsfelder sind entsprechend anzupassen.
Nicht benötigte löschen.
Die untenstehenden Nutzer und Objektbetreiber bestätigen mit ihrer Unterschrift ihr Einverständnis zur vorliegenden Projektdokumentation und anerkennen, dass das vorliegende Projekt ihre Bedürfnisse abdeckt. Sie übernehmen damit aber keine Verantwortung für die bautechnischen Belange und die Kostenberechnung.
	Projektleiter/in Nutzer


………………………………………………..
Funktion / Titel
Amt / Firma

	yyy


………………………………………………..
Funktion / Titel
Amt / Firma


	Projektleiter/in Betrieb


………………………………………………..
Funktion / Titel
Amt / Firma

	xxx


………………………………………………..
Funktion / Titel
Amt / Firma

	Projektleiter/in Bauherr/-in


………………………………………………..
Funktion / Titel
Amt / Firma
	zzz


………………………………………………..
Funktion / Titel
Amt / Firma
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Nachfolgender Text dient als Information und muss nach Fertigstellung der Projektdokumentation gelöscht werden.

Information zur Vorlage K1P31_F6_Projektdokumentation
Das vorliegende Dokument dokumentiert das projektierte Ergebnis des jeweiligen Phasen- abschlusses und ist das Grundlagedokument für die Genehmigung und Freigabe der nächsten Projektphase.

Folgende Vorgaben sind zwingend beizubehalten:
- Reihenfolge des Inhaltsverzeichnisses
- Formatierung Dokument und Text
- Format A4 hoch, Pläne je nach Grösse A4 oder A3

Allgemeine Informationen
- Die Erläuterungstexte sind am linken Seitenrand als Kommentare eingefügt.
  Diese können im Register Überprüfen unter Nachverfolgung Markups alle, eingeblendet,
  oder Markups keine, ausgeblendet werden. 
- Das Dokument ist ohne Kommentare doppelseitig auszudrucken und mit einer
  Büroklammer zu versehen.
  Keine Bindung oder Bostiche und keine Klarsichtfolie und Kartonrücken.
- Anzahl Exemplare sind mit PL BH zu vereinbaren.
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[bookmark: _Toc49159727]Zusammenfassung
[bookmark: _Toc47611172][bookmark: _Toc49159728]Ausgangslage	Comment by ADMIN: Zusammenfassung aus Kap.3.Bauprojekt: 3.1 Ausgangslage
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Lage / Situation	Comment by ADMIN: aussagekräftige Darstellung zur Projektausgangslage (Situationsplan, Luftbild, 3D-Darstellung, …)
[image: Ortofoto]
[bookmark: _Toc47611173][bookmark: _Toc49159729]Bauprojekt
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[bookmark: _Toc47611174][bookmark: _Toc49159730]Besonderheiten und projektspezifische Aspekte	Comment by ADMIN: Zusammenfassung aus Kap.3. Bauprojekt: 3.3 Besonderheiten und projektspezifische Aspekte, 3.4 Risiken und Chancen sowie 3.7 Abgrenzungen
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
[bookmark: _Toc47611175][bookmark: _Toc49159731]Kosten	Comment by ADMIN: Übertrag aus Kapitel 3.5 «Kosten»
Total zu genehmigende Kredite (AA/EE, DD)	CHF 0.00	Comment by ADMIN: Alle Kosten aus AA/EE-Kredit (Realisierung) und DD-Kredit (Ausstattung) exkl. CC-Kredit (Projektierung)
Gesamtkosten des Projektes (inkl. CC-Kredit Projektierung)	CHF 0.00	Comment by ADMIN: Alle Kosten aus AA/EE-Kredit (Realisierung) und DD-Kredit (Ausstattung) inkl. CC-Kredit (Projektierung)
Kennwerte Gebäudekosten SIA 416 	BKP2/m3 GV	CHF 0.00
	BKP2/m2 GF	CHF 0.00
[bookmark: _Toc47611176][bookmark: _Toc49159732]Termine	Comment by ADMIN: Projektrelevante Meilensteine (Vorprojekt, Bauprojekt; Baueingabe, etc.) sind projektspezifisch anzugeben.
	Meilenstein
	Datum

	Meilenstein
	Datum

	Meilenstein
	Datum

	Meilenstein
	Datum

	Meilenstein
	Datum
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[bookmark: _Toc49159733]Ziele
[bookmark: _Toc47611178][bookmark: _Toc49159734]Projektziele
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
[bookmark: _Toc47611179][bookmark: _Toc49159735]Nachhaltigkeit
Dem BBL, als grosses Bau- und Liegenschaftsorgan des Bundes mit entsprechend umfangreichem Gebäudepark, sind Aspekte der Nachhaltigkeitsdimensionen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt zentral. Dabei sind die Prozesse aus diesen drei Dimensionen nicht isoliert zu betrachten, sondern es ist der Wechselwirkung zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt gebührend Rechnung zu tragen. Nachhaltige Entwicklung bedeutet mehr als Umweltschutz. Im Sinne eines umfangreichen und für künftige Generationen ausgerichteten Gebäudeparks, ist die Wirtschaftlichkeit eines Projektes und die soziale Verträglichkeit für die Nutzenden als gleichwertig und vernetzt mit der Dimension Umwelt zu betrachten.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Gesellschaft	Comment by ADMIN: Hohe städtebauliche, ortsspezifische und architektonische Qualität unterstützt die langfristig wirkende und identitätsstiftende Baukultur.
 Miteinbezug der örtlichen Umgebung mit seinen Anwohnerinnen / Anwohner sowie weiteren Zielgruppen.
 Hindernisfreien Zugang
 Nutzungsflexibilität und –Variabilität sind im Rahmen der progressiven Projektgestaltung massgebend
Für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Nutzerinnen und Nutzer sind Themen wie thermische Behaglichkeit, Luftqualität, Schallschutz und Raumakustik, Tageslichtanteil und subjektive Sicherheit von grösster Bedeutung.
Es sind projektbezogen entsprechende Untertitel einzufügen.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Wirtschaft	Comment by ADMIN: Die entstehenden Kosten sind über die gesamte Lebensdauer des Vorhabens zu identifizieren (Lebenszykluskosten). Dabei sind die Planung, der Betrieb und der Unterhalt des Projektes zu berücksichtigen.
 Die Flächeneffizienz ist anhand den Vorgaben des Bundes und den Bedürfnissen des Nutzers optimiert.
 Zugänglichkeit und Rückbaufähigkeit der Haustechnikinstallation, Maschinen, Tragstruktur und Gebäudehülle sowie ein umfassendes Betriebskonzept
Um finanzielle Risiken zu minimieren ist die Lage der baulichen Anlage zu beurteilen. Neben geologischen Randbedingungen und Altlasten ist die Gefährdung aus Naturgefahren und der Handlungsbedarf zur Erdbebensicherheit frühzeitig zu überprüfen.
Es sind projektbezogen entsprechende Untertitel einzufügen.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Umwelt	Comment by ADMIN: Die Jahresdurchschnittsbilanz des Gebäudebetriebs ist entsprechend dem Projekt energieneutral und in der Regel klimaneutral
 Berücksichtigung und Ausbau der Strom- und Wärmeproduktion (Photovoltaik / Solarthermie).
 Neben gängigen CO2-Quellen wie der Wärmeerzeugung oder des Strom Mix ist auch die Haustechnik mit Komponente wie natürlichen Kältemittel entsprechend KBOB Vorgaben zu planen und betreiben.
 Der sorgfältige Umgang mit natürlichen Ressourcen sowie die Langlebigkeit der eingesetzten Produkte muss gewährleistet sein. Wiederverwendung (Second Life) und Wiederverwertung (Kreislaufwirtschaft) wie beispielsweise der Anwendung eines hohen Anteils von Recycling-Beton. Bei Möglichkeit und Menge sind Materialien wie Beton bei Abbruch bereits auf Bauplatz aufzubereiten.
 Auf umwelt- und gesundheitsschädliche Bestandteile ist zu verzichten. Konzepte und Auswahl der Produkte sind bereits in der Vorprojektphase zu evaluieren.
 Das Projekt entspricht dem Mobilitätskonzept des Bundes sowie Vorgaben der Organisationseinheit bezüglich Flottenmanagement inklusive Realisierung und Betrieb der Elektro-Ladestationen.
Massnahmen für den Erhalt und die Förderung der Biodiversität und der einheimischen Flora und Fauna sind geklärt. Die Sicherung von Lebensräumen und Vernetzung mit dem Umfeld sind gewährleistet.
Es sind projektbezogen entsprechende Untertitel einzufügen.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Erneuerbare Energie	Comment by ADMIN: Die Tabelle ist projektspezifisch anzupassen.
Tabelle bearbeiten mittels Klick rechte Maustaste in die graue Tabelle > Worksheet – Objekt > Öffnen
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
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[bookmark: _Toc49159736]Bauprojekt
[bookmark: _Toc49159737]Ausgangslage	Comment by ADMIN: Grund für das Bauvorhaben: positive Darstellung, was ist das Wichtigste, Erläuterungstext zu Ist-Situation, Herleitung und Überprüfung des Bedürfnisses, Aussagen zu Umfeld, Infrastrukturanbindung, etc.
Entsprechende Untertitel sind einzufügen.
Ergänzend zum Text sind aussagekräftige Situationspläne und Bestandsfotos zu integrieren.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
[bookmark: _Toc49159738]Projektbeschrieb	Comment by ADMIN: Erläuterungstext zum Bauvorhaben mit allen projektrelevanten Inhalten, welche mit den entsprechenden Untertiteln zu versehen sind:
Objektbeschrieb Zustand, Architektur und Städtebau, bauliche Massnahmen, Materialisierung, Statik, Erdbebensicherheit, Konzeptbeschriebe HLKKS, Gebäudetechnik, Minergie, Altlasten, Baugrund, Sicherheit (Safety, VKF, EN Norm, Security, BSD/SECO), Umweltstandards (UVP, Lärmschutz, alternative Energiegewinnung, Gewässerschutz, usw.), Kunst am Bau, Hindernisfreies Bauen, Infrastrukturanbindung (ÖV, MIV, Parkplätze), BIM, etc.
Ergänzend zum Text sollen Visualisierungen, Modellfotos, Skizzen, etc. eingefügt werden.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
[bookmark: _Toc49159739]Besonderheiten und projektspezifische Aspekte	Comment by ADMIN: Rahmen und Randbedingungen, spezielle projektspezifische Auflagen von Behörden z. Bsp. Denkmalpflege, Archäologie, Planbegutachtung SECO-ABEA etc., Baustellenorganisation (bei besonderen Platzverhältnissen), Abhängigkeiten zu weiteren Projekten, Kommunikation, etc. Entsprechende Untertitel sind einzufügen.

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
[bookmark: _Toc49159740]Risiken und Chancen	Comment by ADMIN: Risiken gemäss Risikomanagement BBL, Identifikation und Bewertung aus Basis Risikokatalog BBL. Kurze Darstellung der Risiken mit Massnahmen und Entscheide. Chancen > welche positiven Entwicklungen und oder zusätzliche Möglichkeiten bietet das Projekt? Vorteile erkennen. Entsprechende Untertitel sind einzufügen.

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[bookmark: _Toc49159741]Gesamtkostenübersicht	Comment by ADMIN: Excel Bearbeiten mittels Klick rechte Maustaste in die graue Tabelle > Worksheet – Objekt > Öffnen


Ergänzende Angaben zum Bitte auswählen
Total inbegriffene Kosten Edelrohbau/Ausbau Standard (BKP1+2)	0'000 CHF	Comment by ADMIN: Gemäss K0_A1 und K0_A2 Handbuch und Anhang Standards und Leistungsabgrenzung
Total inbegriffene Kosten Basispaket Bund Standard (BKP3)	0'000 CHF
Total Investitionskosten für Mieterspezifischen Ausbau (BKP6)	0'000 CHF	Comment by ADMIN: Wird von INV benötigt
Total Rückbaukosten für Mieterspezifischen Ausbau (BKP6)	0'000 CHF	Comment by ADMIN: Wird von INV benötigt
Total Investitionskosten für Sicherheitsmassnahmen (Total)	0'000 CHF	Comment by ADMIN: Basispaket inkl. nutzerspezifische Anforderung
Total Rückbaukosten	0'000 CHF	Comment by ADMIN: Abbruch-und Entsorgungskosten gemäss SIA 469.
Total inbegriffene IT-Investitionskosten z. L. BBL	0'000 CHF
zuzüglich IT-Investitionskosten z. L. BIT 	0'000 CHF
Total Investitionskosten für maximal	Wärme	0'000 CHF
mögliche Nutzung erneuerbarer Energien	Kälte	0'000 CHF
	Strom	0'000 CHF
Nicht enthaltene Kosten / Abgrenzungen	Comment by ADMIN: Was wird im Projekt explizit nicht untersucht und nicht umgesetzt, z.B. welche Risiken wurden erkannt und monetär bewertet, welche Provisorien wurden erkannt und monetär bewertet, was für Schnittstellen sind zu berücksichtigen, was ist ausserhalb des Projektperimeters zu beachten, etc.
Sind alle Kosten im den Kosten enthalten und keine Abgrenzungen gegeben, ist dies explizit zu erwähnen.
Provisorien	0'000 CHF
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Die BKP-Position 8 Kostenungenauigkeit ist nicht Teil des KV des beauftragten Planers.

Für die Richtigkeit des Bitte auswählen garantiert:
Name Vorname
Firma

[bookmark: _Toc49159742]Abwicklungsmodell
Es ist folgendes Abwicklungsmodell vorgesehen: 	Comment by ADMIN: Erklärungen zum gewählten Abwicklungsmodell sollen angegeben werden
· Abwicklungsmodell bitte auswählen
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
[bookmark: _Toc49159743]Abgrenzungen	Comment by ADMIN: Was wird im Projekt explizit nicht untersucht und nicht umgesetzt, z.B. welche Provisorien wurden erkannt und monetär bewertet, was für Schnittstellen sind zu berücksichtigen, was ist ausserhalb des Projektperimeters zu beachten, etc.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
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[bookmark: _Toc49159744]Wirtschaftliche Aspekte
[bookmark: _Toc47611190][bookmark: _Toc49159745]Wirtschaftlichkeit	Comment by ADMIN: Beurteilung durch IM und PM; aus Antrag Nutzer über Projektdefinition, Auftrag und Projekt.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
[bookmark: _Toc47611191][bookmark: _Toc49159746]Betriebskosten	Comment by ADMIN: Bei Neubau und Gesamtsanierungen Werte aus Berechnung, z.B. IFMA-Tool, Die Berechnungsgrundlage ist anzugeben. Bei sonstigen Projekten Angaben von OM (auch wenn unverändert). Die Angaben fliessen in die «Auswirkung auf die Unterbringungskosten» (Anhang) ein.
	Betriebskosten je Quadratmeter inkl. MwSt.
	0.00
	CHF/m2

	Betriebskosten pro Jahr inkl. MwSt.
	0.00
	CHF/Jahr


Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Lebenszykluskosten	Comment by ADMIN: Bei Neubau und Gesamtsanierungen > 10 Mio. zwingend anzugeben
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


[bookmark: _Toc47611192][bookmark: _Toc49159747]Auswirkungen auf die Unterbringungskosten	Comment by ADMIN: Vorlage IM (Anhang) mit PPE besprechen
Anhand des Neuen Rechnungsmodell des Bundes werden die Leistungen des BBL kreditwirksam den Verwaltungseinheiten verrechnet.
Als Grundlage für die Mietvereinbarungen gelten die Rahmen Service Level Agreement im Leistungsbereich Unterbringung zwischen dem BBL und der für die Leistungsbezüger übergeordneten Stellen (z.B. Generalsekretariate). Sie bilden einen integrierenden Bestandteil zu den abzuschliessenden Mietvereinbarungen. Die Unterbringungskosten werden jeweils entsprechend den drei Mietermodellen verrechnet: Marktorientiertes Mietermodell, Kostenorientiertes Mietermodell und Mietermodell für das Ausland.
Für die Erstellung der vorliegenden Projektdokumentation wurden die Unterbringungskosten vom Ressort Interne Vermietung provisorisch berechnet (Anhang). Beim Nutzungsbeginn wird für die Leistungsverrechnung der definitive Betrag in der zu erstellenden Mietvereinbarung festgelegt.
In nachstehenden Anhang (Auswirkungen auf die Unterbringungskosten) werden die provisorisch berechneten Einnahmen und die Kosten gegenübergestellt.
· Mietermodell bitte auswählen
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[bookmark: _Toc49159748]Anhänge	Comment by ADMIN: Nachfolgende Deckblätter für die Anhänge sind zu verwenden.
Es ist projektbezogen zu definieren, welche Anhänge sinnvoll sind.
Zwingend bei allen Projekten sind die Anhänge Terminplan, Kosten nach BKP, Baubeschrieb nach BKP und Projektorganisation.
3D Darstellung	2
Situation	2
Pläne	2
Terminplan	2
Kosten nach BKP	2
Baubeschrieb nach BKP	2
Projektorganisation	2
Übersichtsliste Systeme	2
Grundgrössen und Kennzahlen	2
Flächen- und Volumenberechnung nach SIA 416	2
Flächenberechnung nach DIN 277	2
Shortlist SNBS	2
Nachweise zu Energiekennzahlen	2
Auswirkungen auf die Unterbringungskosten	2



[bookmark: _Toc69117605]3D Darstellung	Comment by ADMIN: Modell, Skizze oder Rendering


[bookmark: _Toc69117606]Situation	Comment by ADMIN: Situationsplan, Umgebungsplan, …


[bookmark: _Toc69117607]Pläne	Comment by ADMIN: Die Pläne sind auf diesem Deckblatt aufzulisten (Bezeichnung, Massstab, Datum) und im Anhang als A4 beizulegen. Nach Absprache mit PL BH ausnahmsweise als A3.


[bookmark: _Toc69117608]Terminplan	Comment by ADMIN: Gemäss Beispiel K1P31_M4d_Terminplan. Der Terminplan ist durch den Beauftragten zu unterzeichnen.


[bookmark: _Toc69117609]Kosten nach BKP	Comment by ADMIN: Vorgabe an Beauftragten: GKS nach BKP 2-stellig, KS/KV nach BKP 3-stellig, je Kredit; (nur BKP Struktur BBL verwenden) Die Beilage ist durch den Beauftragten zu unterzeichnen.


[bookmark: _Toc69117610]Baubeschrieb nach BKP	Comment by ADMIN: Vorgabe an Beauftragten: Baubeschrieb nach BKP 2-stellig (GKS) bzw. 3-stellig (KS/KV), je Kredit, bei Bedarf 4-stellig, Die Beilage ist durch den Beauftragten zu unterzeichnen.


[bookmark: _Toc69117611]Projektorganisation	Comment by ADMIN: Gemäss Vorlage BBL PM (K1P31_M1d oder K1P31_M2d), Organigramm bei Projekten > 10 Mio. mit PK oder bei Projekten < 10 Mio. ohne PK


[bookmark: _Toc69117612]Übersichtsliste Systeme	Comment by ADMIN: Gemäss Vorlage BBL, K1P31_F5d_Übersichtsliste Systeme


[bookmark: _Toc69117613]Grundgrössen und Kennzahlen	Comment by ADMIN: Gemäss K1P31_F7d_Anhang zu Grundgrössen und Kennzahlen


[bookmark: _Toc69117614]Flächen- und Volumenberechnung nach SIA 416	Comment by ADMIN: Nachweise zu den Flächen und Volumen


[bookmark: _Toc69117615]Flächenberechnung nach DIN 277	Comment by ADMIN: Nachweise zu den Hauptnutz – Nebennutz- Funktions- Verkehrs- und bearbeitete Umgebungsflächen


[bookmark: _Toc69117616]Shortlist SNBS	Comment by ADMIN: Gemäss Vorlage BBL K1P31_C6d_Festlegen der Nachhaltigkeitsschwerpunkte als Projektziele bei Auftragsstart


[bookmark: _Toc69117617]Nachweise zu Energiekennzahlen	Comment by ADMIN: Nachweise der Berechnungen zu den Energiekennzahlen.


[bookmark: _Toc69117618]Auswirkungen auf die Unterbringungskosten	Comment by ADMIN: Gemäss Vorlage K0P02_F6_Berechnung Auswirkung Unterbringungskosten
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 Energiebedarf
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 Energiebedarf

 [

MWh/Jahr]  

(100%)

 Anteil erneuerbar 

von

 Gesamtbedarf  [ % ]

Grundvariante

Fernwärme für Heizen 47.5% neutral 0

Solare Wärme für  5% 25'000 3'000

Grundwasser für Kühlung 250 100% 40'000 10'000

Stromeinkauf 90% neutral 0

Photovoltaikanlage 10% 100'000 5'000

Option

Grundwasser für Heizen 76% 20'000 35'000

Stromeinkauf für Heizen 19% neutral -12'000

Solare Wärme für  5% 25'000 3'000

Stromeinkauf 70% neutral 0

Photovoltaikanlage 30% 250'000 15'000
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[CHF/a]

Eingesetzte erneuerbare 

Energieform

Mehr-

investitionen 

[CHF]

Wärme Kälte Elektro


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Nachweis im Auftrag gefordert

		Eingesetzte erneuerbare Energieform		Wärme				Kälte				Elektro				Mehr-investitionen [CHF]		Jährliche Energie-kosten-
einsparung
[CHF/a]

				 Energiebedarf
 [MWh/Jahr]  (100%)		 Anteil erneuerbar von
 Gesamtbedarf  [ % ]		 Energiebedarf
 [MWh/Jahr]  (100%)		 Anteil erneuerbar von
 Gesamtbedarf  [ % ]		 Energiebedarf
 [MWh/Jahr]  (100%)		 Anteil erneuerbar von
 Gesamtbedarf  [ % ]

		Grundvariante

		Fernwärme für Heizen		300		47.5%										neutral		0

		Solare Wärme für Warmwasser				5%										25,000		3,000

		Grundwasser für Kühlung						250		100%						40,000		10,000

		Stromeinkauf										260		90%		neutral		0

		Photovoltaikanlage												10%		100,000		5,000

		Option

		Grundwasser für Heizen		300		76%										20,000		35,000

		Stromeinkauf für Heizen				19%										neutral		-12,000

		Solare Wärme für Warmwasser				5%										25,000		3,000

		Stromeinkauf										260		70%		neutral		0

		Photovoltaikanlage												30%		250,000		15,000
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(JA) CC AA/EE DD Total %

0 0

1 1'000'000 1'000'000

2 175'000 175'000

3 0

4 0

5 0

6 0

8 0

9 0

Honorare

(in BKP 

enthalten)

153'000 180'000 333'000 28%

Total 0 175'000 1'000'000 0 1'175'000

Total zu genehmigende Kredite (AA/EE, DD) 1'000'000CHF

Gesamttotal des Projektes (inkl. CC-Kredit Projektierungen) 1'175'000CHF

Kostengenauigkeit: %

Kredit

BKP
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Gesamtkosten

				(JA)		CC		AA/EE		DD		Total		%

		0										0

		1						1,000,000				1,000,000

		2				175,000						175,000

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		8										0

		9										0

		Honorare
(in BKP enthalten)				153,000		180,000				333,000		28%

		Total		0		175,000		1,000,000		0		1,175,000



		Total zu genehmigende Kredite (AA/EE, DD)										1,000,000		CHF



		Gesamttotal des Projektes (inkl. CC-Kredit Projektierungen)										1,175,000		CHF



		Kostengenauigkeit:												%
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