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Processus Commentaire

Respons.

Input / Output

Début

Fin

O

Avenant approuvé

Besoin de travaux en 

régie

I

Travaux supplémentaires, imprévisibles ou pour 

lesquels un budget est prévu dans le contrat 

d'entreprise, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une offre 

fondée sur des prix unitaires

80% atteint?

Etablissement de 

la facture de régie

Abréviations

: 

KBOB = Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres 

d'ouvrage publics

Oui

Identifier les 

travaux en régie 

nécessaires

Entreprise

/ direction 

des 

travaux

?

Information du 

mandant

Etablissement du 

rapport de régie

Procédure 

d'établissement d'un 

avenant

Enregistrement de la 

facture

O

Rapport de régie 

enregistré, facture payée

Présentation d'une 

demande au 

mandant

> 

Pouvoir de représentation

< 

Pouvoir de 

représentation

Estimer les coûts et établir la demande de travaux en 

régie

Si les coûts estimés sont inférieurs à la valeur maximale 

des commandes dont le mandataire peut décider en 

qualité de représentant du mandant, telle qu'elle est 

fixée à l'art.4.1 des conditions générales contractuelles 

de la KBOB pour les prestations de mandataire:

· le mandant doit être informé de la commande 

dans un délai de 7jours civils

Demande destinée au 

mandant

I

§

O

Demande approuvée

Direction 

des 

travaux

L'entreprise établit chaque jour un rapport, le signe et le 

met à la disposition de la direction des travaux, dans un 

délai de 7jours civils, dans le nombre d'exemplaires 

convenu (art.47 de la norme SIA118)

Entreprise

Vérification du 

rapport de régie

La direction des travaux examine chaque rapport sans 

retard et retourne à l'entreprise, dans un délai de 7jours 

civils, les exemplaires dûment signés qui lui sont 

destinés (art.47 de la norme SIA118)

Si 80% du budget prévu dans le contrat d'entreprise 

pour les travaux en régie est épuisé, la direction des 

travaux lance le processus d'établissement d'un avenant

Avenant

I

Direction 

des 

travaux

Direction 

des 

travaux

Vérification/ 

validation de la 

facture de régie

Les travaux en régie doivent faire l'objet d'une facture 

mensuelle spécifique, c'est-à-dire ne contenant pas 

d'articles relatifs aux métrés

Entreprise

Enregistrer la facture dans la comptabilité de chantier

Direction 

des 

travaux

Direction 

des 

travaux

O

Travaux en régie achevés

Etablissement d'une 

demande de travaux 

en régie

Si les coûts estimés dépassent la valeur maximale des 

commandes dont le mandataire peut décider en qualité 

de représentant du mandant, telle qu'elle est fixée à 

l'art.4.1 des conditions générales contractuelles de la 

KBOB pour les prestations de mandataire:

· une demande écrite, précisant si les coûts entrent 

dans les limites du budget prévu dans le contrat 

d'entreprise pour les travaux en régie, doit être 

présentée au mandant

Approbation écrite dans un délai de 7jours civils

Commande des 

travaux en régie

Direction 

des 

travaux

Entreprise

?

Commander les travaux en régie si possible par écrit

Direction 

des 

travaux

Fin

En cas de refus, avertir l'entreprise

Oui

Direction 

des 

travaux

Mandant

O

Demande destinée à la 

direction des travaux

O

Commande des travaux en 

régie

La direction des travaux n'autorise le paiement des 

factures de régie que si celles-ci sont accompagnées 

des rapports visés dans les délais
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Die Höhe des Textfelds und der zugehörigen Linie wird bei der Texteingabe automatisch angepaßt. 
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Input


Verant-
wortlich ?


Die Höhe des Textfelds und der zugehörigen Linie wird bei der Texteingabe automatisch angepaßt. 


Dokument


Text frei


Entwurf


Abréviations: 
KBOB = Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics


Début


Fin


Présentation d'une demande au mandant


O


Avenant approuvé


Besoin de travaux en régie


I


 


> Pouvoir de représentation


Travaux supplémentaires, imprévisibles ou pour lesquels un budget est prévu dans le contrat d'entreprise, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une offre fondée sur des prix unitaires


Information du mandant


< Pouvoir de représentation


Etablissement du rapport de régie


Procédure d'établissement d'un avenant


Vérification du rapport de régie


La direction des travaux examine chaque rapport sans retard et retourne à l'entreprise, dans un délai de 7 jours civils, les exemplaires dûment signés qui lui sont destinés (art. 47 de la norme SIA 118)


Si 80% du budget prévu dans le contrat d'entreprise pour les travaux en régie est épuisé, la direction des travaux lance le processus d'établissement d'un avenant


Avenant


I


Processus


Commentaire


 


Respons.


Input / Output


Direction des travaux


80% atteint?


Direction des travaux


Etablissement de la facture de régie


Erklärungen:
Auf diesem Musterdokument sind alle Symbole für die Prozessdarstellung enthalten.

Dieses Word-Dokument hat den Prozessteil als Visio-Datei eingebettet.

Bitte wie folgt vorgehen:

1. Kopfzeile (Word) mit Doppelklick öffnen und bearbeiten.

2. Prozessteil mit rechter Maustaste anklicken und bei Visio-Objekt „OPEN“ anklicken. Mit Ctrl und Mausrad kann Zeichnung vergrössert werden. Mit „Ctrl“ und „D“ lässt sich sehr effizient arbeiten. Mit Doppelklick in die Felder ist die Text-Eingabe direkt möglich.

3. Visio verlassen:
Oben links „Datei“ wählen und SCHLIESSEN. Die Datei springt zurück ins Word-Dokument. 



Oui


Identifier les travaux en régie nécessaires


Entreprise / direction des travaux


?


Enregistrement de la facture


O


Rapport de régie enregistré, facture payée


Estimer les coûts et établir la demande de travaux en régie


Si les coûts estimés sont inférieurs à la valeur maximale des commandes dont le mandataire peut décider en qualité de représentant du mandant, telle qu'elle est fixée à l'art. 4.1 des conditions générales contractuelles de la KBOB pour les prestations de mandataire:
 
le mandant doit être informé de la commande dans un délai de 7 jours civils


Demande destinée au mandant


I


§


O


Demande approuvée


Direction des travaux


L'entreprise établit chaque jour un rapport, le signe et le met à la disposition de la direction des travaux, dans un délai de 7 jours civils, dans le nombre d'exemplaires convenu (art. 47 de la norme SIA 118)


Entreprise


Vérification / validation de la facture de régie


Les travaux en régie doivent faire l'objet d'une facture mensuelle spécifique, c'est-à-dire ne contenant pas d'articles relatifs aux métrés


Entreprise


Enregistrer la facture dans la comptabilité de chantier


Direction des travaux


Direction des travaux


O


Travaux en régie achevés


Etablissement d'une demande de travaux en régie


Si les coûts estimés dépassent la valeur maximale des commandes dont le mandataire peut décider en qualité de représentant du mandant, telle qu'elle est fixée à l'art. 4.1 des conditions générales contractuelles de la KBOB pour les prestations de mandataire:

une demande écrite, précisant si les coûts entrent dans les limites du budget prévu dans le contrat d'entreprise pour les travaux en régie, doit être présentée au mandant

Approbation écrite dans un délai de 7 jours civils


Commande des travaux en régie


Direction des travaux


Entreprise


?


Commander les travaux en régie si possible par écrit


Direction des travaux


Fin


En cas de refus, avertir l'entreprise


Oui


Direction des travaux


Mandant


O


Demande destinée à la direction des travaux


O


Commande des travaux en régie


La direction des travaux n'autorise le paiement des factures de régie que si celles-ci sont accompagnées des rapports visés dans les délais



