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Rapport de fin de projet avec décompte final
	 	Comment by ADMIN: Insérer ici une image significative du projet
	Projet

	
	[bookmark: Projektnummer]TN10/0000.000	Comment by ADMIN: Les en-têtes sont mis à jour lorsque le document passe en mode d'affichage des pages.

	[bookmark: Projektname]
	Indiquer ici la désignation du projet
	
	Indiquer ici les informations supplémentaires

	
	Coût total

	
	0.00 CHF
	TVA comprise.

	
	Indice des prix de la construction Lien OFS

	
	Région, Type d'objet

	
	Mois, Jahr, 100.0

	
	Basis année = 100

	Maître de l’ouvrage	Comment by ADMIN: Signatures du maître de l'ouvrage:
Pour les projets < 3 mio CHF, chef/fe de projet (à gauche); (supprimer le texte propriétaire à droite)
Pour les projets entre 3 et 10 mio CHF, chef/fe de secteur (à gauche) et chef/fe de projet du maître de l'ouvrage (à droite, sélectionner chef/fe de projet du maître de l'ouvrage et supprimer le reste du texte)
Pour les projets > 10 moi CHF, chef/fe de secteur (à gauche), le/la chef/fe de projet du maître de l'ouvrage signe sur la page ad hoc
	

	Office fédéral de la construction et de la logistique
Domaine Construction, division Gestion de projets
	Office fédéral de la construction et de la logistique
Domaine Construction, division Gestion de projets

	Sélection fonction / rôle	Chef/fe de projet du maître de l'ouvrage
	
	

	Prénom nom
	Prénom nom

	Berne, le Date
	



	[image: Bundes-Logo farbig]

	Département fédéral des finances DFF
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Domaine Construction
Division Gestion de projets
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Explication
Le texte ci-dessous sert d'explication et doit être effacé une fois que le rapport de fin de projet est terminé.

N. B.:
Le rapport de fin de projet ne doit pas être envoyé au responsable DPP par courriel.
Le chef de projet du maître de l'ouvrage organise un entretien final avec le/la responsable du développement de programmes et de projets pour échanger sur les expériences et les résultats, en conviant éventuellement un représentant de la division Gestion des ouvrages et des bâtiments ou du secteur Immeubles.

Informations concernant le modèle K1P53_F03_Rapport de fin de projet
Le présent document est destiné à consigner les résultats attendus au terme de la phase considérée.

Les prescriptions suivantes doivent impérativement être respectées:
- Ordre de la table des matières
- Mise en page du document et du texte
- Format A4 vertical, plans au format A4 ou A3 en fonction de la taille

Informations générales
- Les textes explicatifs figurent comme commentaires dans la marge de gauche.
  Ils peuvent être affichés dans l'onglet Révision sous la rubrique Toutes les marques ou être masqués en choisissant Aucune marque.
- Le document doit être imprimé recto-verso sans commentaires et muni d'un trombone.
  Pas de reliure ou d'agrafe, pas de feuille transparente et de dos cartonné.
- Le nombre de copies doit être convenu avec le chef de projet du maître de l'ouvrage.
- Les chapitres inutiles doivent être supprimés.


Signatures	Comment by ADMIN: Les champs de signature doivent être adaptés en conséquence.
Supprimer les champs inutiles.

	Chef/fe de projet du maître de l'ouvrage 


………………………………………………..
Nom prénom
Office ou entreprise

	Chef/fe de projet de l'utilisateur


………………………………………………..
Nom prénom
Office ou entreprise

	Responsable du développement
de programmes ou de projets


………………………………………………..
Nom prénom
Office ou entreprise

	

	Chef/fe de projet de l'exploitant

………………………………………………..
Nom prénom
Office ou entreprise
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[bookmark: _Toc83215054]Contexte
[bookmark: _Toc83215055]Brève description du projet	Comment by ADMIN: À partir de la définition ou de la documentation du projet. Décrire aussi ce qui n'a pas été réalisé.
Cliquer ou appuyer ici pour insérer du texte
[bookmark: _Toc83215056]Historique de la planification	Comment by ADMIN: Brève chronologie de la naissance du projet, des travaux préparatoires, de la planification et de la réalisation. Indiquer les modifications importantes du projet, telles que l'élargissement du périmètre.
Cliquer ou appuyer ici pour insérer du texte
[bookmark: _Toc83215057]Qualité du résultat
[bookmark: _Toc83215058]Objectifs fixés	Comment by ADMIN: Les objectifs définis dans le contrat / la désignation du projet ont-ils été atteints?
Cliquer ou appuyer ici pour insérer du texte
[bookmark: _Toc83215059]Satisfaction de la clientèle	Comment by ADMIN: Le client est-il satisfait du projet et de son organisation?
Cliquer ou appuyer ici pour insérer du texte
[bookmark: _Toc83215060]Réalisation du projet 
[bookmark: _Toc83215061]Investissements
Évolution des investissements	Comment by ADMIN: Le décompte final est établi sur la base de l’indice suisse des prix de la construction applicable au moment où 2/3 des travaux sont exécutés.
Toutes les indications relatives à l’indice se réfèrent à la même base d’indice.
Instructions d'utilisation de la formule
Insérer la valeur en CHF en double-cliquant sur 0,00.
Sélectionner la colonne du calcul du % et actualiser avec la touche F9 (si le devis a été rempli).
	
	Définition du projet / mandat
	Étude de faisabilité avec estimation du coût total
	Avant-projet avec estimation des coûts
(CC/AA/EE/DD)
	Projet de construction avec devis
(CC/AA/EE/DD)
	Décompte final
(CC/AA/EE/DD)

	
	(date d'établissement)
	(date d'établissement)
	(date d'établissement)
	(date d'établissement)
	(date d'établissement)

	CHF
	[bookmark: Auftrag]0.00
	[bookmark: GKS]0.00
	[bookmark: KS]0.00
	[bookmark: KV]0.00
	[bookmark: Abrechnung]0.00

	En %
	!Division durch Null
	!Division durch Null
	!Division durch Null
	100
	!Division durch Null

	Indice suisse des prix de la construction
	
	
	
	
	


Évolution des investissements	Comment by ADMIN: Décrire les incidences, sur le coût total, des modifications du projet ou d'autres facteurs. Indiquer d'autres causes de l'évolution des coûts.
Cliquer ou appuyer ici pour insérer du texte
[bookmark: _Toc83215062]Délais
Informations concernant le calendrier Cliquer ou appuyer ici pour insérer du texte	Comment by ADMIN: Le calendrier est annexé au présent document. Formuler sous ce point des informations complémentaires si nécessaire.
[bookmark: _Toc83215063]Prestation
Informations concernant les modifications du projet	Comment by ADMIN: La liste des modifications du projet est annexée au présent document. Formuler sous ce point les informations complémentaires si nécessaire. Analyser les modifications du projet et se demander si celles-ci auraient pu intervenir plus tôt et pourquoi cela n'a pas été le cas. En décrire les conséquences, telles que retard ou évolution des coûts.
Cliquer ou appuyer ici pour insérer du texte
Informations concernant les marchés subséquents	Comment by ADMIN: Développement des marchés subséquents et incidences de ces marchés sur les coûts, la prestation ou le calendrier.
Cliquer ou appuyer ici pour insérer du texte
[bookmark: _Toc83215064]Coûts d'exploitation / coûts du cycle de vie	Comment by ADMIN: Ce chapitre n'est à compléter que pour les projets > 3 millions CHF et si des déclarations pertinentes sont possibles.
Évolution des coûts d'exploitation
	Coûts d'exploitation par mètre carré, TVA comprise
	0,00
	CHF/m2

	Coûts d'exploitation par année, TVA comprise
	0,00
	CHF / an


Cliquer ou appuyer ici pour insérer du texte
Coûts du cycle de vie
Cliquer ou appuyer ici pour insérer du texte
[bookmark: _Toc83215065]Expériences / résultats 	Comment by ADMIN: Montrer dans ce chapitre l'expérience et les connaissances acquises. Un examen de l'ensemble du déroulement du projet (que ferait-on différemment, qu'est-ce qui était bien, etc.)
[bookmark: _Toc83215066]Organisation de projet	Comment by ADMIN: Quelles expériences positives ou négatives ont-elles été faites par rapport à l'organisation de projet?
Cliquer ou appuyer ici pour insérer du texte
[bookmark: _Toc83215067]Déroulement du projet	Comment by ADMIN: Quelles expériences positives ou négatives ont-elles été faites au cours des différentes phases, qu'y a-t-il à améliorer?
Cliquer ou appuyer ici pour insérer du texte
[bookmark: _Toc83215068]Autres expériences	Comment by ADMIN: Par exemple, concernant le modèle de règlement, la gestion des risques, la gestion du changement de projet, la communication, etc.
Cliquer ou appuyer ici pour insérer du texte
[bookmark: _Toc83215069]Maintenance	Comment by ADMIN: Conseils précieux pour l'exploitation.
Cliquer ou appuyer ici pour insérer du texte
[bookmark: _Toc83215070]Autres travaux / limites du projet	Comment by ADMIN: Quels travaux ont-ils été explicitement écartés? Quels marchés subséquents découlent-ils du projet, de quoi faut-il tenir compte?
Cliquer ou appuyer ici pour insérer du texte
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[bookmark: _Toc83215071]Annexes	Comment by ADMIN: Il convient d’utiliser les pages de garde suivantes pour les annexes.
Il faut définir, sur la base d'un projet spécifique, quelles annexes sont utiles.
Représentation en 3D	9
Situation	10
Photographies	11
Plans	12
Calendrier	13
Décompte final	14
Procès-verbal de prise en charge / de remise	15
Tailles de base et chiffres clés	16
Calcul des surfaces et des volumes selon SIA 416	17
Calcul des surfaces selon DIN 277	18
Preuves concernant les indicateurs sur l'énergie	19
Documents d'affaires	20
Modifications du projet	21



[bookmark: _Toc83215041]Représentation en 3D


[bookmark: _Toc83215042]Situation



[bookmark: _Toc83215043]Photographies	Comment by ADMIN: Photographies documentant brièvement le projet.



[bookmark: _Toc83215044]Plans	Comment by ADMIN: Plans documentant le projet achevé (réductions de plans). Dans le cas de transformations, les éléments démolis et les nouveaux éléments doivent être représentés en couleur (respectivement en jaune et en rouge).



[bookmark: _Toc83215045]Calendrier


[bookmark: _Toc83215046]Décompte final	Comment by ADMIN: De préférence, le décompte final du mandataire


[bookmark: _Toc83215047]Procès-verbal de prise en charge / de remise	Comment by ADMIN: Copier


[bookmark: _Toc83215048]Tailles de base et chiffres clés


[bookmark: _Toc83215049]Calcul des surfaces et des volumes selon SIA 416	Comment by ADMIN: Preuves concernant les surfaces et les volumes


[bookmark: _Toc83215050]Calcul des surfaces selon DIN 277	Comment by ADMIN: Preuve de l'usage principal et secondaire des zones environnantes de trafic, fonctionnelles et traitées


[bookmark: _Toc83215051]Preuves concernant les indicateurs sur l'énergie


[bookmark: _Toc83215052]Documents d'affaires	Comment by ADMIN: Impression des documents d'affaires enregistrés sur le lecteur G / ActaNova.


[bookmark: _Toc83215053]Modifications du projet	Comment by ADMIN: Copie de la liste des modifications du projet
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