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Procedura Punti importanti / Mezzi ausiliari

Respon.

Input / Output

Inizio

fine

O

Aggiunta approvata

Fabbisogno di lavori a 

regia

I

Lavori supplementari, imprevedibili o previsti nel 

contratto di appalto secondo il preventivo dei lavori a 

regia, che non possono essere offerti nel quadro di 

prezzi unitari. 

80%

raggiunto

?

Fatturazione dei 

lavori a regia

Abbrevazione: 

KBOB = Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti 

pubblici

DL = Direzione dei lavori

Sì

Individuare il 

fabbisogno di 

lavori a regia

Imprend.

/

DL

?

Informazione del 

committente

Redigere il bollettino 

di lavoro a regia

Avviare la procedura 

per le aggiunte

Registrare la 

fattura

O

Bollettino di lavoro a 

regia registrato, fattura 

pagata

Richiesta al 

committente

> dell’importo per cui si ha 

facoltà di rappresentanza

< dell’importo per cui si 

ha facoltà di 

rappresentanza

Stimare i costi e redigere la richiesta di lavori a regia

La stima dei costi è inferiore all’importo per cui il 

mandatario ha facoltà di rappresentanza 

conformemente all’articolo4.1 delle Condizioni generali 

KBOB per prestazioni da mandatario:

· Il committente viene informato entro 7 giorni

Richiesta al 

committente

I

§

O

Richiesta approvata

DL

Il rapporto è redatto giornalmente, firmato 

dall’imprenditore e messo a disposizione della direzione 

dei lavori nel numero di copie stabilito, entro 7giorni 

(Norma SIA 118, art.47).

Imprend.

Esaminare il 

bollettino di lavoro a 

regia

Ogni rapporto è esaminato tempestivamente e restituito 

controfirmato all’imprenditore nel numero di copie 

stabilito, entro 7giorni (Norma SIA 118, art.47).

Se l’80% dell’importo del preventivo dei lavori a regia di 

cui al contratto di appalto è stato utilizzato, si avvia la 

procedura per le aggiunte.

Aggiunta

I

DL

DL

Verificare / 

approvare la 

fattura relativa ai 

lavori a regia

L’imprenditore deve fatturare ogni mese i lavori a regia 

separatamente, ovvero senza le posizioni relative alle 

misurazioni. 

Imprend.

Registrare la fattura nella contabilità di cantiere

DL

DL

O

Lavoro a regia 

concluso

Redigere la richiesta 

di lavori a regia

La stima dei costi è superiore all’importo per cui il 

mandatario ha facoltà di rappresentanza 

conformemente all’articolo4.1 delle Condizioni generali 

KBOB per prestazioni da mandatario:

· La richiesta scritta con la domanda se l’importo 

figura nel preventivo dei lavori a regia del contratto 

di appalto viene trasmessa al committente

Approvazione scritta entro 7 giorni

Disporre i lavori a 

regia

DL

Imprend.

?

Disporre i lavori a regia possibilmente per scritto

DL

Fine

In caso di rifiuto, informare l’imprenditore

Sì

DL

Committ

ente

O

Richiesta alla direzione 

dei lavori

O

Disposizione dei lavori 

a regia

La direzione dei lavori approva solo le fatture relative ai 

lavori a regia per le quali sono disponibili i bollettini di 

lavoro a regia firmati entro i termini. 
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Die Höhe des Textfelds und der zugehörigen Linie wird bei der Texteingabe automatisch angepaßt. 


Die Höhe des Textfelds und der zugehörigen Linie wird bei der Texteingabe automatisch angepaßt. 
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Die Höhe des Textfelds und der zugehörigen Linie wird bei der Texteingabe automatisch angepaßt. 
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wortlich ?
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￼


Verzweigung


Output
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Input


Verant-
wortlich ?


Die Höhe des Textfelds und der zugehörigen Linie wird bei der Texteingabe automatisch angepaßt. 


Dokument


Text frei


Entwurf


Abbrevazione: 
KBOB = Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici DL = Direzione dei lavori


Inizio


fine


Richiesta al committente


O


Aggiunta approvata


Fabbisogno di lavori a regia


I


 


> dell’importo per cui si ha facoltà di rappresentanza


Lavori supplementari, imprevedibili o previsti nel contratto di appalto secondo il preventivo dei lavori a regia, che non possono essere offerti nel quadro di prezzi unitari. 


Informazione del committente


< dell’importo per cui si ha facoltà di rappresentanza


Redigere il bollettino di lavoro a regia


Avviare la procedura per le aggiunte


Esaminare il bollettino di lavoro a regia


Ogni rapporto è esaminato tempestivamente e restituito controfirmato all’imprenditore nel numero di copie stabilito, entro 7 giorni (Norma SIA 118, art. 47).


Se l’80 % dell’importo del preventivo dei lavori a regia di cui al contratto di appalto è stato utilizzato, si avvia la procedura per le aggiunte. 


Aggiunta


I


Procedura


Punti importanti / Mezzi ausiliari


 


Respon.


Input / Output


DL


80%
raggiunto
?


DL


Fatturazione dei lavori a regia


Erklärungen:
Auf diesem Musterdokument sind alle Symbole für die Prozessdarstellung enthalten.

Dieses Word-Dokument hat den Prozessteil als Visio-Datei eingebettet.

Bitte wie folgt vorgehen:

1. Kopfzeile (Word) mit Doppelklick öffnen und bearbeiten.

2. Prozessteil mit rechter Maustaste anklicken und bei Visio-Objekt „OPEN“ anklicken. Mit Ctrl und Mausrad kann Zeichnung vergrössert werden. Mit „Ctrl“ und „D“ lässt sich sehr effizient arbeiten. Mit Doppelklick in die Felder ist die Text-Eingabe direkt möglich.

3. Visio verlassen:
Oben links „Datei“ wählen und SCHLIESSEN. Die Datei springt zurück ins Word-Dokument. 



Sì


Individuare il fabbisogno di lavori a regia


Imprend./ DL


?


Registrare la fattura


O


Bollettino di lavoro a regia registrato, fattura pagata


Stimare i costi e redigere la richiesta di lavori a regia


La stima dei costi è inferiore all’importo per cui il mandatario ha facoltà di rappresentanza conformemente all’articolo 4.1 delle Condizioni generali KBOB per prestazioni da mandatario:
Il committente viene informato entro 7 giorni


Richiesta al committente


I


§


O


Richiesta approvata


DL


Il rapporto è redatto giornalmente, firmato dall’imprenditore e messo a disposizione della direzione dei lavori nel numero di copie stabilito, entro 7 giorni (Norma SIA 118, art. 47).



Imprend.


Verificare / approvare la fattura relativa ai lavori a regia


L’imprenditore deve fatturare ogni mese i lavori a regia separatamente, ovvero senza le posizioni relative alle misurazioni. 


Imprend.


Registrare la fattura nella contabilità di cantiere


DL


DL


O


Lavoro a regia concluso


Redigere la richiesta di lavori a regia


La stima dei costi è superiore all’importo per cui il mandatario ha facoltà di rappresentanza conformemente all’articolo 4.1 delle Condizioni generali KBOB per prestazioni da mandatario:
La richiesta scritta con la domanda se l’importo figura nel preventivo dei lavori a regia del contratto di appalto viene trasmessa al committente


Approvazione scritta entro 7 giorni


Disporre i lavori a regia


DL


Imprend.


?


Disporre i lavori a regia possibilmente per scritto


DL


Fine


In caso di rifiuto, informare l’imprenditore


Sì


DL


Committente


O


Richiesta alla direzione dei lavori


O


Disposizione dei lavori a regia


La direzione dei lavori approva solo le fatture relative ai lavori a regia per le quali sono disponibili i bollettini di lavoro a regia firmati entro i termini. 



