



## Projektänderungsantrag

Nr.

Projektbezeichnung:

Projektnummer:

### Allgemein

Projektänderungen sind Abweichungen gegenüber dem letzten, genehmigten Projektstatus. Der Antragsteller reicht die Projektänderung mittels ausgefüllter und visierter Seite 1 und 2 dieses Änderungsantrages ein. Nach Genehmigung des Antrages sind für die einzelnen Leistungen im Rahmen des Nachtragsmanagements durch den beauftragten Planer Nachträge zu den Planer- und Werkverträgen zu erstellen. Diese sind durch die Bauherrschaft zu genehmigen und zu visieren.

Für den Ablauf des Projektänderungswesens gilt die Arbeitsanleitung K1P70\_A23d\_Projektänderungen

### Angaben zur gewünschten Projektänderung

Antragsteller:

Stelle, Funktion:

Betrifft:

Teilprojekt:

### IST-Zustand

Ausgangslage

Festgestellte Problematik (Mangel am IST-Zustand)

ANTRAGSTELLER



## SOLL-Zustand

### Inhalt des Änderungsantrages

Ziele

Alternativen

Zusammenhänge und Abhängigkeiten

Konsequenzen bei Nichtrealisierung

**Beilagen**

- 
- 

**Antragsteller:**

ANTRAGSTELLER



## Zusammenfassung der Abklärungen – Stellungnahme Projektleiter BH

Massnahmenbeschrieb:

### Kostenauswirkung:

CHF  inkl. MWST.

Davon Planung (Phase 3 und 4 gemäss SIA LM 112) CHF  inkl. MWST.

Davon Ausführung (Phase 5 gemäss SIA LM 112) CHF  inkl. MWST.

### Finanzierung:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Projektrisiken BKP 584      | <input type="checkbox"/> Vergabeerfolge BKP 585 |
| <input type="checkbox"/> Kostenungenauigkeit BKP 801 | <input type="checkbox"/> Krediterhöhung         |
| <input type="checkbox"/>                             |   |

### Terminauswirkungen:

### Empfehlung PL BH:

### Empfehlung Fachstelle:

### Beilagen

-  
-

### PL Bauherr

### Entscheid und weiteres Vorgehen

Entscheid mit Begründung:

Weiteres Vorgehen – einzuhaltende Rahmenbedingungen:



## Entscheid und weiteres Vorgehen

---

Entscheid mit Begründung:

Weiteres Vorgehen – einzuhaltende Rahmenbedingungen:

Bei Projektänderungen, die eine Auswirkung auf die Belegung und/oder eine Abweichung von den vorgegebenen Zielgrössen (K/L/T) haben, liegt die Entscheidkompetenz beim Programm- u. Projektentwickler. Bei Teilfreigaben des BKP 801 liegt die Entscheidkompetenz beim Portfolio-manager.



## Stellungnahmen beauftragter Planer zum Projektänderungsantrag

Nr.

Fachgebiet	Stellungnahmen	Kostenauswirkung	Terminauswirkung	Beilagen
Architektur				
Bauingenieur				
Elektroing.				
HLKK-Ing.				
Sanitäring.				

Zusammenfassende Stellungnahme beauftragter Planer:

Datum:

Projektleiter/in beauftragter Planer: