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Veuillez sélectionner	
	 	Comment by ADMIN: Insérez ici une image en lien avec le projet.
	Projet

	
	[bookmark: Projektnummer]TN10/0000.000	Comment by ADMIN: Insérez ici une image en lien avec le projet.

	[bookmark: Projektname]
	Saisir ici la désignation du projet
	
	Saisir ici les informations complémentaires
	
	Coûts totaux

	
	CHF 0.00	Comment by ADMIN: Total des coûts page 9, sans JA. 
Exceptions en accord avec PPE.
	TVA incl.

	
	Indice des prix de la construction Link OfS  Lien OFS

	
	Région, Type d'objet 

	
	Mois, Année, 100.0

	
	Base Mois Année = 100

	Maître de l'ouvrage	Comment by ADMIN: Signatures du maître de l'ouvrage:
Pour les projets < 3 mio. CHF, chef/fe de projet du maître de l'ouvrage (à gauche); (supprimer à droite les textes Propriétaire)
Pour les projets de 3 à 10 mio. CHF, responsable du secteur (à gauche) et chef/fe de projet du maître de l'ouvrage (à droite, sélectionner chef/fe de projet du maître de l'ouvrage et supprimer le reste du texte)
Pour les projets > 10 mio. CHF, responsable du secteur (à gauche), chef/fe de projet du maître de l'ouvrage signe sur la page «Signatures».
	Propriétaire	Comment by ADMIN: Signatures du propriétaire:
Pour les projets > 10 mio. CHF, développeur du programme et du projet (à droite), valide par sa signature la clôture de la phase et confirme avoir respecté le contenu et les objectifs fixés dans le contrat.

	Office fédéral des constructions et de la logistique
Domaine Constructions, Gestion de projets
	Office fédéral des constructions et de la logistique
Domaine Constructions, Gestion immobilière

	Sélectionnez la fonction/le rôle	Sélectionnez la fonction/le rôle
	
………………………………………………….
	
………………………………………………….



Le propriétaire, développeur du programme et du projet, confirme par sa signature avoir respecté le contenu du contrat et valide la clôture de la phase.	Comment by ADMIN: Ce texte doit être supprimé pour les projets < 10 mio. CHF.
	[image: Bundes-Logo farbig]

	Département fédéral des finances DFF
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Domaine Constructions
Gestion de projets
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Signatures	Comment by ADMIN: Les champs de signature doivent être adaptés en fonction des besoins.
Les champs inutiles doivent être supprimés.
En apposant leur signature, l'utilisateur et l'exploitant de l'ouvrage listés ci-dessous approuvent la documentation de projet qui leur est soumise et confirment que le projet répond à leurs besoins. Ils ne sont toutefois pas responsables des questions techniques concernant la construction et du calcul des coûts.
	Chef/fe de projet Utilisateur


………………………………………………..
[bookmark: Text1][bookmark: Text3]Fonction / titre
Office / entreprise
Chef/fe de projet Exploitation
	yyy


………………………………………………..
[bookmark: Text2]Fonction / titre
Office / entreprise
xxxxxxxxxx

	

	Chef/fe de projet Exploitation


………………………………………………..
Fonction / titre
Office / entreprise
Chef/fe de projet Exploitation
	xxx


………………………………………………..
Fonction / titre
Office / entreprise
xxxxxxxxxx

	Chef/fe de projet du maître de l'ouvrage


………………………………………………..
Fonction / titre
Office / entreprise
Chef/fe de projet Exploitation
	zzz


………………………………………………..
Fonction / titre
Office / entreprise
xxxxxxxxxx
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Le texte suivant est inséré à titre d'information et doit être supprimé une fois que la documentation du projet a été achevée.

Information concernant le modèle K1P31_F6f
Ce document présente les résultats attendus à la fin des différentes phases et sert de base pour l'approbation et la validation du lancement de la prochaine phase du projet.

Les prescriptions suivantes doivent impérativement être respectées:
- Ordre des entrées de la table des matières
- Format document et texte
- Format A4 vertical, plans A4 ou A3 selon taille

Informations générales
- Les textes explicatifs sont insérés sous forme de commentaires, sur le côté gauche, dans la marge.
  Sélectionner «Toutes les marques» dans la partie «Suivi» de l'onglet Révision pour afficher les commentaires; cliquer sur «Aucune marque» pour les masquer. 
- Le document doit être imprimé recto verso sans commentaire, puis maintenu à l'aide d'un trombone. Aucun film transparent, reliure, agrafeuse ou couverture cartonnée ne doit être utilisé.
- Le nombre d'exemplaires doit être convenu avec le ou la chef/fe de projet du maître d'ouvrage.
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[bookmark: _Toc51854644]Récapitulation
[bookmark: _Toc47611172][bookmark: _Toc51854645]Contexte	Comment by ADMIN: Récapitulation du chap. 3 «Projet de l'ouvrage», 3.1 «Contexte»
Cliquez ici pour saisir du texte.
Emplacement / Situation géographique	Comment by ADMIN: Représentation claire du contexte du projet (carte de la situation géographique, image aérienne, représentation 3D…)
[image: Ortofoto]
[bookmark: _Toc51854646]Projet de l'ouvrage
Cliquez ici pour saisir du texte.

[bookmark: _Toc47611174][bookmark: _Toc51854647]Particularités et éléments spécifiques au projet	Comment by ADMIN: Récapitulation du chap. 3 «Projet de l'ouvrage»: 3.3 Particularités et éléments spécifiques au projet, 3.4 Risques et opportunités et 3.7 Délimitations
Cliquez ici pour saisir du texte.
[bookmark: _Toc47611175][bookmark: _Toc51854648]Coûts	Comment by ADMIN: Report du chap. 3.5 «Coûts»
Total des crédits (AA/EE et DD) à approuver	CHF 0.00	Comment by ADMIN: Tous les coûts issus des crédits AA/EE (réalisation) et des crédits DD (équipement), hors crédit-CC (estimation)
Coût total du projet (y c. crédit CC, estimation)	CHF 0.00	Comment by ADMIN: Tous les coûts issus des crédits AA/EE (réalisation) et des crédits DD (équipement), y c. crédit-CC (estimation)
Coûts de construction selon SIA 416 	CFC 2/m3 VB	CHF 0.00
	CFC 2/m2 SP	CHF 0.00
[bookmark: _Toc47611176][bookmark: _Toc51854649]Calendrier	Comment by ADMIN: Les jalons pertinents pour le projet (avant-projet, projet de l'ouvrage, demande d'autorisation de construire, etc.) doivent être indiqués de manière spécifique pour chaque projet.
	Jalon
	Date

	Jalon
	Date

	Jalon
	Date

	Jalon
	Date

	Jalon
	Date
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[bookmark: _Toc51854650]Objectifs
[bookmark: _Toc51854651]Objectifs du projet
Cliquez ici pour saisir du texte.
[bookmark: _Toc51854652]Développement durable
Les aspects liés aux dimensions du développement durable que sont la société, l'économie et l'environnement sont primordiaux pour l'OFCL qui, en tant que service de la construction et des immeubles de la Confédération, dispose d'un parc immobilier d'une ampleur correspondante. Les processus liés à ces trois dimensions ne doivent pas être considérés isolément, mais l'interaction entre la société, l'économie et l'environnement doit être dûment prise en compte. Le développement durable ne se limite pas à la protection de l'environnement. Dans le cadre d'un vaste parc immobilier tourné vers les générations futures, l'efficacité économique d'un projet et sa compatibilité sociale pour les utilisateurs doivent être considérées comme équivalentes et liées à la dimension environnementale.
Cliquez ici pour saisir du texte.
Société	Comment by ADMIN: Une qualité élevée d'urbanisme, d'architecture et d'adaptation au site encourage une culture du bâti durable et vecteur d'identité.
 Prise en compte de l'environnement immédiat, avec ses habitantes et habitants et d'autres groupes-cibles
 Construction sans obstacle
 Flexibilité et diversité d'utilisation sont décisives dans le cadre de la conception progressive du projet.
 Les questions en lien avec le confort thermique, la qualité de l'air, la protection contre le bruit et l'acoustique, la part de lumière du jour et le ressenti subjectif de sécurité jouent un rôle important dans le bien-être et la santé des utilisatrices et des utilisateurs.
Des sous-titres spécifiques au projet doivent être ajoutés.
Cliquez ici pour saisir du texte.
Économie	Comment by ADMIN: Les coûts occasionnés sont à identifier pour l'ensemble de la durée de vie du projet (coûts du cycle de vie). Il faut notamment tenir compte de la planification, de l'exploitation et de la maintenance du projet.
 L'efficacité des surfaces est optimisée à l'aide des prescriptions de la Confédération et des besoins de l'utilisateur.
 Accessibilité et capacité de démantèlement de l'ouvrage, des machines, de la structure porteuse et de l'enveloppe du bâtiment, ainsi que concept d'exploitation détaillé
 Une évaluation de la situation géographique de l'ouvrage de construction doit être réalisée afin de limiter les risques financiers. Outre les conditions générales géologiques et les contaminations éventuelles par des déchets issus d’activités antérieures, il est nécessaire de déterminer les risques liés aux dangers naturels et les mesures requises pour assurer la sécurité sismique.
 Des sous-titres spécifiques au projet doivent être ajoutés.
Cliquez ici pour saisir du texte.
Environnement	Comment by ADMIN: Conformément au projet, en moyenne annuelle, le bilan de l'exploitation du bâtiment est neutre sur le plan énergétique et généralement neutre sur le plan climatique.
 La production d'électricité et de chaleur (photovoltaïque / solaire thermique) est prise en compte et développée.
 Outre les sources de CO2 habituelles telles que la production de chaleur et le mix électrique, la technique du bâtiment est aussi planifiée et exploitée avec des composants tels que les agents réfrigérants naturels, conformément aux directives de la KBOB.
 La gestion prudente des ressources naturelles et la longévité des produits utilisés sont garanties. Cela passe notamment par la réutilisation (second life) et le recyclage (économie circulaire), par exemple l'utilisation d'une part importante de béton recyclé. Si possible, les matériaux tels que le béton sont déjà préparés sur place, sur le chantier, lors de la démolition.
 Aucun composant nocif pour la santé ou l'environnement n'est utilisé. Une évaluation des stratégies et du choix des produits est déjà effectuée lors de la phase d'avant-projet.
 Le projet est en accord avec le modèle de mobilité de la Confédération et avec les directives de l'unité d'organisation concernant la gestion du parc automobile, y c. en matière de construction et d'exploitation de stations de recharge électrique.
Les mesures en faveur de la protection et de la promotion de la biodiversité ainsi que de la faune et de la flore indigènes sont clarifiées. La protection des milieux naturels et l'imbrication dans la zone environnante sont garanties.
 Des sous-titres spécifiques au projet doivent être ajoutés.
Cliquez ici pour saisir du texte.
Énergies renouvelables	Comment by ADMIN: Le tableau doit être adapté en fonction du projet.
Éditer le tableau Excel en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la partie grise > Objet Worksheet > Ouvrir
Cliquez ici pour saisir du texte.
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[bookmark: _Toc51854653]Projet de l'ouvrage
[bookmark: _Toc51854654]Contexte	Comment by ADMIN: Motif du projet de construction: présentation positive, points les plus importants, texte explicatif concernant la situation actuelle, analyse et vérification des besoins, commentaires sur l'environnement, desserte de l'infrastructure, etc.
Des sous-titres correspondants doivent être ajoutés.
Des plans significatifs du lieu et des photos claires de la situation doivent être intégrés en complément du texte.
Cliquez ici pour saisir du texte.
[bookmark: _Toc51854655]Description du projet	Comment by ADMIN: Texte explicatif concernant le projet de construction et incluant tous les contenus pertinents pour le projet, accompagnés des sous-titres correspondants:
description de l'objet et de son état, architecture et urbanisme, travaux de construction, matériaux, système statique, sécurité sismique, descriptions de stratégies CVCRS, technique de bâtiment, Minergie, contamination du site, nature du sol, sécurité (protection, AEAI, norme EN, sécurité, SFS/SECO), normes environnementales (EIE, protection contre le bruit, récupération d’énergie, protection des eaux, etc.), art dans la construction, construction sans obstacle, desserte de l’infrastructure (TP, TIM, places de stationnement), BIM, etc.
Des représentations graphiques, des modélisations, des dessins, etc. doivent être insérés en complément du texte.
Cliquez ici pour saisir du texte.
[bookmark: _Toc51854656]Particularités et éléments spécifiques au projet	Comment by ADMIN: Conditions-cadres et conditions supplémentaires, conditions spécifiques au projet émanant des autorités par ex. conservation des monuments historiques, archéologie, examen des plans SECO ABEA, etc., organisation des chantiers (si l'espace disponible est restreint), dépendances par rapport à d'autres projets, communication, etc. 
Des sous-titres correspondants doivent être ajoutés.

Cliquez ici pour saisir du texte.
[bookmark: _Toc51854657]Risques et opportunités	Comment by ADMIN: Risques tels que définis par la gestion des risques de l'OFCL, identification et évaluation sur la base du catalogue de risques de l'OFCL. Courte présentation des risques, avec les mesures et les décisions correspondantes. 
Opportunités: quels développements positifs ou quelles possibilités supplémentaires le projet offre-t-il?  Déterminer les avantages. 
Des sous-titres correspondants doivent être ajoutés.

Cliquez ici pour saisir du texte.

[bookmark: _Toc51854658]Vue d'ensemble des coûts	Comment by ADMIN: Éditer le tableau Excel en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la partie grise > Objet Worksheet > Ouvrir


Indications complémentaires sur Veuillez sélectionner
Total coûts inclus dans le gros d'œuvre fini/l'aménagement standard (CFC1+2)	0'000 CHF	Comment by ADMIN: Selon K0_A1 et K0_A2 Handbuch und Anhang Standards und Leistungsabgrenzung
Total coûts inclus dans l'équipement de base de la Confédération (CFC3)	0'000 CHF
Total coûts d'investiss. pour aménagements spéc. pour le locataire (CFC6)	0'000 CHF	Comment by ADMIN: Requis par INV
Total coûts de démantèl. pour aménagements spéc. pour le locataire (CFC6)	0'000 CHF	Comment by ADMIN: Requis par INV
Total coûts d'investissements pour mesures de sécurité (Total)	0'000 CHF	Comment by ADMIN: Équipement de base y c. exigences spécifiques à l'utilisateur
Total coûts de démantèlement	0'000 CHF	Comment by ADMIN: Coûts de démolition et d'élimination selon la norme SIA 469
Total coûts d'investiss. informatiques à la charge de l'OFCL	0'000 CHF
Coûts d'investiss informatiques supplémentaires à la charge de l'OFIT 	0'000 CHF
Total coûts d'investissement pour utilisation	Chauffage	0'000 CHF
maximale possible d'énergie renouvelable	Refroidissement	0'000 CHF
	Électricité	0'000 CHF
Coûts non inclus / Délimitations	Comment by ADMIN: Quels éléments ne sont explicitement pas étudiés et pas mis en œuvre dans le cadre du projet. 
Par exemple: quels risques ont été identifiés et évalués financièrement; quels éléments provisoires ont été identifiés et évalués financièrement; quelles interfaces doivent être prises en compte; quels éléments doivent être considérés en dehors du périmètre du projet, etc.
Si tous les coûts sont déjà inclus et qu'il n'existe aucune délimitation, cela doit être indiqué explicitement ici.
Éléments provisoires	0'000 CHF
Cliquez ici pour saisir du texte.
La position CFC 8 «Imprécision des coûts» n'est pas inclus dans le devis du mandataire.

L'exactitude Sélectionnez un élément. est garantie par:
Nom prénom
Entreprise

[bookmark: _Toc51854659]Modèle de développement
Le modèle de développement suivant est prévu: 	Comment by ADMIN: Veuillez saisir des explications concernant le modèle de développement choisi.
· Veuillez sélectionner un modèle de développement
Cliquez ici pour saisir du texte.
[bookmark: _Toc51854660]Délimitations	Comment by ADMIN: Quels éléments ne sont explicitement pas étudiés et pas mis en œuvre dans le cadre du projet. 
Par exemple: quels éléments provisoires ont été identifiés et évalués financièrement; quelles interfaces doivent être prises en compte; quels éléments doivent être considérés en dehors du périmètre du projet, etc.
Cliquez ici pour saisir du texte.
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[bookmark: _Toc51854661]Aspects économiques
[bookmark: _Toc47611190][bookmark: _Toc51854662]Rentabilité	Comment by ADMIN: Évaluation par IM et PM; sur la base de la demande de l'utilisateur concernant la définition du projet, le mandat et le projet.
Cliquez ici pour saisir du texte.
[bookmark: _Toc47611191][bookmark: _Toc51854663]Coûts d'exploitation	Comment by ADMIN: - Pour les nouvelles constructions et les rénovations totales: valeurs issues du calcul, par ex. de l'outil de l'IFMA. La base de calcul doit être indiquée.
- Pour les autres projets: indications de l'OM (même si elles ne changent pas). Ces indications sont intégrées dans les «Conséquences sur les frais d'hébergement» (annexe).
	Coûts d'exploitation par m2, TVA incluse
	0.00
	CHF/m2

	Coûts d'exploitation par an, TVA incluse
	0.00
	CHF/an


Cliquez ici pour saisir du texte.
Coûts du cycle de vie	Comment by ADMIN: Doivent obligatoirement être indiqués pour les nouvelles constructions et les rénovations totales de > 10 mio. CHF.
Cliquez ici pour saisir du texte.


[bookmark: _Toc47611192][bookmark: _Toc51854664]Conséquences sur les frais d'hébergement	Comment by ADMIN: Modèle IM (annexe) à discuter avec le Développement de programmes et de projets (DPP).
Sur la base du nouveau modèle comptable de la Confédération (NMC), les prestations de l'OFCL font l’objet d’une imputation avec incidence sur les crédits auprès des unités administratives.
Les accords de location sont fondés sur les accords-cadres de niveau de service relatifs à la fourniture de surfaces conclus entre l'OFCL et les unités administratives supérieures (par ex. les secrétariats généraux) auxquelles sont rattachés les bénéficiaires des prestations. Ces accords-cadres font partie intégrante des accords de location. Les loyers sont imputés selon trois modèles de location: le modèle axé sur le marché, le modèle axé sur les coûts applicable aux bâtiments situés en Suisse et le modèle applicable aux bâtiments situés à l'étranger.
Pour l'établissement de la présente documentation de projet, le secteur Locations internes a calculé provisoirement le montant du loyer (voir annexe). Le montant définitif à imputer sera fixé dans l'accord de location lors de la prise de possession des locaux.
L'annexe ci-après (Conséquences sur les frais d'hébergement) présente une comparaison des recettes et des coûts calculés provisoirement.
· Sélectionner un modèle de location
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[bookmark: _Toc51854665]Annexes	Comment by ADMIN: Veuillez utiliser les pages de garde suivantes pour les annexes.
Déterminez quelles annexes sont pertinentes pour chaque projet.
Les annexes suivantes sont obligatoires pour tous les projets; calendrier, coûts selon CFC, description de l'ouvrage selon CFC et organisation du projet.
Représentation 3D	15
Situation géographique	16
Plans	17
Calendrier	18
Coûts selon CFC	19
Description de l'ouvrage selon CFC	20
Organisation du projet	21
Liste des systèmes	22
Grandeurs de base et indices	23
Calcul des surfaces et des volumes selon SIA 416	24
Calcul des surfaces selon DIN 277	25
Shortlist SNBS	26
Justificatifs concernant les indices de dépense d'énergie	27
Conséquences sur les frais d'hébergement	28



[bookmark: _Toc69117690]Représentation 3D	Comment by ADMIN: Modélisation, dessin ou rendu photoréaliste

	



[bookmark: _Toc69117691]Situation géographique	Comment by ADMIN: Carte de la situation géographique, plan des environs…


[bookmark: _Toc69117692]Plans	Comment by ADMIN: Les plans doivent être listés sur cette page de garde (titre, échelle, date) et être joints en annexe au format A4. En accord avec le ou la chef/fe de projet du maître de l'ouvrage, des plans au format A3 peuvent exceptionnellement être admis.


[bookmark: _Toc69117693]Calendrier	Comment by ADMIN: Selon modèle de l'annexe K1P31_M4d_Terminplan. Le calendrier doit être signé par le mandataire.


[bookmark: _Toc69117694]Coûts selon CFC	Comment by ADMIN: Directives pour le mandataire: description de l'ouvrage selon CFC, 2 caractères (estimation sommaire des coûts) ou 3 caractères (estimation des coûts/devis), voire 4 caractères si nécessaire, par crédit. L'annexe doit être signée par le mandataire.


[bookmark: _Toc69117695]Description de l'ouvrage selon CFC	Comment by ADMIN: Directives pour le mandataire: description de l'ouvrage selon CFC, 2 caractères (estimation sommaire des coûts) ou 3 caractères (estimation des coûts/devis), voire 4 caractères si nécessaire, par crédit. L'annexe doit être signée par le mandataire.


[bookmark: _Toc69117696]Organisation du projet	Comment by ADMIN: Selon le modèle de PM OFCL (K1P31_M1f ou K1P31_M2f), organigramme pour les projets > 10 mio. avec organisation de projet ou pour les projets < 10 mio. sans organisation de projet


[bookmark: _Toc69117697]Liste des systèmes	Comment by ADMIN: Selon le modèle de l'OFCL, K1P31_F5d_Übersichtsliste Systeme


[bookmark: _Toc69117698]Grandeurs de base et indices	Comment by ADMIN: Selon K1P31_F7f_grandeurs de base et indices


[bookmark: _Toc69117699]Calcul des surfaces et des volumes selon SIA 416	Comment by ADMIN: Justificatifs concernant les surfaces et les volumes


[bookmark: _Toc69117700]Calcul des surfaces selon DIN 277	Comment by ADMIN: Justificatifs concernant les surfaces utiles principales, les surfaces utiles secondaires, les surfaces d'installations, les surfaces de dégagement et les surfaces des abords aménagés


[bookmark: _Toc69117701]Shortlist SNBS	Comment by ADMIN: Selon le modèle de l'OFCL K1P31_C6f_définition des priorités durabilité en tant qu'objectifs du projet


[bookmark: _Toc69117702]Justificatifs concernant les indices de dépense d'énergie	Comment by ADMIN: Justificatifs concernant les calculs des indices de dépense d'énergie


[bookmark: _Toc69117703]Conséquences sur les frais d'hébergement	Comment by ADMIN: Selon le modèle K0P02_F6_Berechnung Auswirkung Unterbringungskosten
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Variante de base

Chauffage à distance 47,5% neutre 0

Chauffage solaire pour eau 

chaude

5% 25'000 3'000

Eaux souterraines pour 

refroidissement

250 100% 40'000 10'000

Achat d'électricité 90% neutre 0

Installation photovoltaïque 10% 100'000 5'000

Option

Eaux souterraines pour 

chauffage

76% 20'000 35'000

Achat d'électricité pour 

chauffage

19% neutre -12'000

Chauffage solaire pour eau 

chaude

5% 25'000 3'000

Achat d'électricité 70% neutral 0

Installation photovoltaïque 30% 250'000 15'000

Énergie renouvelable 

utilisée

Investiss. 

supplémentair

es [CHF]

Chaleur Refroidiss. Électricité

300

260

260

300

Économies 

réalisées 

annuellem

ent pour 

l'énergie

[CHF/a]


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Nachweis im Auftrag gefordert

		Énergie renouvelable utilisée		Chaleur				Refroidiss.				Électricité				Investiss. supplémentaires [CHF]		Économies réalisées annuellement pour l'énergie
[CHF/a]

				 Besoin en énergie
 [MWh/an]  (100%)		Part de renouvel. du besoin en énergie total [%]		 Besoin en énergie [MWh/an]  (100%)		Part de renouvel. du besoin en énergie total [%]		  Besoin en énergie [MWh/an]  (100%)		Part de renouvel. du besoin en énergie total [%]

		Variante de base

		Chauffage à distance		300		47,5%										neutre		0

		Chauffage solaire pour eau chaude				5%										25,000		3,000

		Eaux souterraines pour refroidissement						250		100%						40,000		10,000

		Achat d'électricité										260		90%		neutre		0

		Installation photovoltaïque												10%		100,000		5,000

		Option

		Eaux souterraines pour chauffage		300		76%										20,000		35,000

		Achat d'électricité pour chauffage				19%										neutre		-12,000

		Chauffage solaire pour eau chaude				5%										25,000		3,000

		Achat d'électricité										260		70%		neutral		0

		Installation photovoltaïque												30%		250,000		15,000
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JA CC AA/EE DD Total %

0 0

1 1'000'000 1'000'000

2 175'000 175'000

3 0

4 0

5 0

6 0

8 0

9 0

Honoraires

(incl. dans 

CFC)

153'000 180'000 333'000 28%

Total 0 175'000 1'000'000 0 1'175'000

Total des crédits (AA/EE et DD) à approuver 1'000'000CHF

Coût total du projet (y c. crédit CC, estimation) 1'175'000CHF

Précision des coûts: %

Crédit

CFC


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Gesamtkosten

				JA		CC		AA/EE		DD		Total		%

		0										0

		1						1,000,000				1,000,000

		2				175,000						175,000

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		8										0

		9										0

		Honoraires
(incl. dans CFC)				153,000		180,000				333,000		28%

		Total		0		175,000		1,000,000		0		1,175,000



		Total des crédits (AA/EE et DD) à approuver										1,000,000		CHF



		Coût total du projet (y c. crédit CC, estimation)										1,175,000		CHF



		Précision des coûts:												%
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