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Projektänderungsantrag Nr.

Projektbezeichnung:

Projektnummer:

Allgemein

Angaben zur gewünschten Projektänderung

IST-Zustand

A
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G
ST
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LE

R

Projektänderungen sind Abweichnungen gegenüber dem letzten, genehmigten Projektstatus. 
Der Antragsteller reicht die Projektänderung mittels ausgefüllter und visierter Seite 1 und 2 
dieses Änderungsantrages ein. Nach Genehmigung des Antrages sind für die einzelnen Leistun-
gen im Rahmen des Nachtragsmanagements durch den beauftragten Planer Nachträge zu den 
Planer- und Werkverträgen zu erstellen. Diese sind durch die Bauherrschaft zu genehmigen und 
zu visieren.

Antragsteller:

Stelle, Funktion:

Betrifft:

Teilprojekt:

Ausgangslage

Festgestellte Problematik (Mangel am IST-Zustand)

Für den Ablauf des Projektänderungswesens gilt die Arbeitsanleitung K1P70_A23d_Projektänderungen
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SOLL-Zustand
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Inhalt des Änderungsantrages
Ziele

Beilagen

  -
  -

Antragsteller:

Zusammenhänge und Abhängigkeiten

Alternativen

Konsequenzen bei Nichtrealisierung
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Zusammenfassung der Abklärungen – Stellungnahme Projektleiter BH

Kostenauswirkung:

Terminauswirkungen:

Finanzierung:

B
B

L 
PM

 P
L 

B
H

Massnahmenbeschrieb:

Davon Planung (Phase 3 und 4 gemäss SIA LM 112)

Davon Ausführung (Phase 5 gemäss SIA LM 112)

inkl. MWST.

inkl. MWST.

Projektrisiken BKP 584
Kostenungenauigkeit BKP 801

Vergabeerfolge BKP 585
Krediterhöhung

inkl. MWST.

CHF

CHF

Empfehlung PL BH: Empfehlung Fachstelle:

PL Bauherr

Entscheid und weiteres Vorgehen

B
B

L 
PM

 R
L 

/ 
A

L

Entscheid mit Begründung:

Weiteres Vorgehen – einzuhaltende Rahmenbedingungen:

Beilagen

  -
  -

CHF
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Entscheid und weiteres Vorgehen

IM
 P

PE
 /

 P
FM

Entscheid mit Begründung:

Weiteres Vorgehen – einzuhaltende Rahmenbedingungen:

Bei Projektänderungen, die eine Auswirkung auf die Belegung und/oder eine Abweichung von 
den vorgegebenen Zielgrössen (K/L/T) haben, liegt die Entscheidkompetenz beim Programm- u. 
Projektentwickler. Bei Teilfreigaben des BKP 801 liegt die Entscheidkompetenz beim Portfolio-
manager.
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Stellungnahmen beauftragter Planer zum Projektänderungsantrag Nr.

Fachgebiet Stellungnahmen Kostenauswirkung Terminauswirkung Beilagen

Architektur

Bauingenieur

Elektroing.

HLKK-Ing.

Sanitäring.

Zusammenfassende Stellungnahme beauftragter Planer:

Projektleiter/in beauftragter Planer:Datum:
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