(E)

REQUERANT

Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF
Confédération suisse Office fédéral des constructions
Confederazione Svizzera et de la logistique OFCL
Confederaziun svizra

Demande de modification de projet

Projet:
Numéro de projet:  TN10/

Généralités

NO

Il'y a modification de projet quand on apporte des changements a la derniére version du projet
qui a été approuvée. Pour déposer une demande de modification de projet, il faut remplir et
signer la page 1 et 2 du présent document. Si la demande est approuvée, le mandataire doit
établir les avenants nécessaires aux contrats de mandataire et aux contrats d’entreprise. Ces
avenants doivent étre approuvés et visés par le maitre de |'ouvrage.

La procédure applicable en cas de modification de projet est décrite dans le document K1P70_A23_Projektdnderung

Indications relatives a la modification souhaitée

Requérant(e) (nom):

Poste, fonction:
Concerne:

Projet partiel:

Situation actuelle

Contexte

Probléme(s) constaté(s)
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Confédération suisse Office fédéral des constructions
Confederazione Svizzera et de la logistique OFCL
Confederaziun svizra

g Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF

Situation visée

Modification(s) proposée(s)
Objectifs

Solutions de remplacement

(E)

Conséquences de la modification proposée

REQUERANT

Conséquences de la renonciation a la modification proposée

Annexes: Requérant(e):
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OFCL GP CP MO

OFCLCS/CD

Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF
Confédération suisse Office fédéral des constructions
Confederazione Svizzera et de la logistique OFCL
Confederaziun svizra

Résumé de la situation — Avis du chef de projet du maitre de I'ouvrage

Description des mesures:

Conséquences sur les colts:

CHF TVA comprise, répartis comme sulit:

Etude du projet (phases 3 und 4 au sens du MP SIA 112)  CHF TVA comprise

Réalisation (phases 5 au sens du MP SIA 112) CHF TVA comprise

Financement:
risques liés au projet CFC 584 adjudication avantageuse CFC 585
imprécision des colts CFC 801 augmentation du crédit

Conséquences sur les délais:

Recommandation CP MO: Recommandation du service:

Annexes: CP MO (nom / signature):

Décision et suite de la procédure

Décision (avec indication des motifs):

Suite de la procédure — conditions a respecter:

Chef de secteur
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OFCL GPF / DPP

Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF
Confédération suisse Office fédéral des constructions
Confederazione Svizzera et de la logistique OFCL
Confederaziun svizra

Décision et suite de la procédure

Décision (avec indication des motifs):

Suite de la procédure — conditions a respecter:

Responsable de développement de projets

Les décisions relatives aux demandes de modification de projet qui ont un impact sur le plan
d'affectation et/ou entrainent un écart par rapport aux valeurs cibles données (C/D/P) relevent
de la compétence du responsable du développement de programmes ou de projets. Les déci-
sions relatives au déblocage d'une partie du montant affecté au CFC 801 relevent de la décision
du gestionnaire de portefeuille.
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L

Schweizerische Eidgenossenschaft Département fédéral des finances DFF
Office fédéral des constructions

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

et de la logistique OFCL

Avis des mandataires sur la demande de modification de projet

NO

Domaine

Avis

Conséquences
sur les colts

Conséquences
sur les délais

Annexes

Architecte

Ingénieur civil

Ingénieur
électricien

Ingénieur
CVCR

Ingénieur
sanitaire

Résumé de |'avis des mandataires:

Date:
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Chef de projet des mandataires: nom / signature
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