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Selezionare
	
	Progetto

	
	[bookmark: Projektnummer]TN10/0000.000	Comment by ADMIN: Le intestazioni vengono aggiornate quando il documento è visualizzato nell’anteprima di stampa.

	[bookmark: Projektname]
	Indicare qui il nome del progetto
	
	Inserire qui altri dati
	
	Costi complessivi

	
	CHF 0.00
	IVA inclusa

	
	Indice dei prezzi delle costruzioni 
Link UST Link UST

	
	Regione, Tipo di oggetto

	
	Mese, anno, 100.0

	
	Base Mese anno = 100

	Committente
	Proprietario

	Ufficio federale delle costruzioni
e della logistica
Settore Costruzioni, Gestione dei progetti
	Ufficio federale delle costruzioni
e della logistica
Settore Costruzioni, Gestione degli immobili

	Funzione/ruolo	Funzione/ruolo
	
………………………………………………….
	
………………………………………………….



Con la sua firma il proprietario, sviluppatore di programmi e progetti, conferma di aver rispettato i contenuti definiti nel mandato e di aver concluso le fasi.	Comment by ADMIN: Questo testo deve essere cancellato nel caso di progetti < a 10 mio. CHF.
	[image: Bundes-Logo farbig]

	Dipartimento federale delle finanze DFF
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL
Settore costruzioni
Gestione del progetto
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Firme	Comment by ADMIN: I campi riservati alla firma devono essere adeguati.
Cancellare i campi non necessari.
Con la loro firma, gli utenti e i gestori dell’oggetto indicati di seguito si dichiarano d’accordo con la presente documentazione del progetto e confermano che questo progetto soddisfa le loro esigenze. Tuttavia, non si assumono alcuna responsabilità riguardo a questioni di ingegneria civile e al calcolo dei costi.
	Capoprogetto utente


………………………………………………..
Funzione / Titolo
Ufficio / Ditta
Capoprogetto esercizio
	yyy


………………………………………………..
Funzione / Titolo
Ufficio / Ditta
xxxxxxxxxx

	Capoprogetto esercizio


………………………………………………..
Funzione / Titolo
Ufficio / Ditta
Capoprogetto esercizio
	xxx


………………………………………………..
Funzione / Titolo
Ufficio / Ditta
xxxxxxxxxx

	Capoprogetto committente


………………………………………………..
Funzione / Titolo
Ufficio / Ditta
Capoprogetto esercizio
	zzz


………………………………………………..
Funzione / Titolo
Ufficio / Ditta
xxxxxxxxxx
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Il testo seguente è di carattere meramente informativo e deve essere cancellato una volta completata la documentazione del progetto.

Informazione sul modello K1P21_F6
Il presente documento illustra il risultato progettato al termine di ogni fase e costituisce la base per l’approvazione della fase successiva del progetto.

È imperativo mantenere invariati:
- l’ordine dell’indice;
- la formattazione di testi e documenti;
- il formato A4 (orientamento verticale). Per i piani, secondo le dimensioni, i formati A4 o A3.

Informazioni generali
- I testi esplicativi sono inseriti come commenti sul lato destro della pagina.
  È possibile visualizzare i commenti cliccando sulla scheda Revisioni > Tutti i commenti oppure disattivarli cliccando sulla scheda Revisioni > Nessun commento.
- Il documento, privo di commenti, deve essere stampato su entrambi i lati e fissato soltanto con una graffetta.
  Non utilizzare la pinzatrice né legare il documento in altro modo. Non inserire fogli trasparenti né cartoncini di supporto.
- Il numero di copie deve essere concordato con il capoprogetto del committente.
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[bookmark: _Toc52270571]Riassunto
[bookmark: _Toc47611172][bookmark: _Toc52270572]Contesto
Cliccare o digitare qui per inserire il testo.
Posizione / Ubicazione
[image: Ortofoto]
[bookmark: _Toc52270573]Progetto di costruzione
Cliccare o digitare qui per inserire il testo.

[bookmark: _Toc47611174][bookmark: _Toc52270574]Peculiarità e aspetti specifici del progetto
Cliccare o digitare qui per inserire il testo.
[bookmark: _Toc47611175][bookmark: _Toc52270575]Costi
Totale crediti da approvare (AA/EE, DD)	CHF 0.00	Comment by ADMIN: Tutti i costi derivanti dal credito di realizzazione (AA/EE) e dal credito di arredamento (DD),
esclusi i costi derivanti dal credito di progettazione (CC).
Costi complessivi del progetto (incl. credito di progettazione CC)	CHF 0.00	Comment by ADMIN: Tutti i costi derivanti dal credito di realizzazione (AA/EE) e dal credito di arredamento (DD),
inclusi i costi derivanti dal credito di progettazione (CC).
Indicatori costi dell’edificio Norma SIA 416 
	CCC 2/m3 VE	CHF 0.00
	CCC 2/m2 SP	CHF 0.00
[bookmark: _Toc47611176][bookmark: _Toc52270576]Scadenze
	Tappa
	Data

	Tappa 
	Data

	Tappa
	Data

	Tappa
	Data

	Tappa
	Data
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[bookmark: _Toc52270577]Obiettivi
[bookmark: _Toc52270578]Obiettivi del progetto
Cliccare o digitare qui per inserire il testo.
[bookmark: _Toc52270579]Sostenibilità
Per l’UFCL, il principale organo della costruzione e degli immobili della Confederazione con un vasto portafoglio immobiliare, le tre dimensioni della sostenibilità, ossia la dimensione sociale, economica e ambientale, sono essenziali. I processi che ne scaturiscono non vanno considerati singolarmente, bensì bisogna tenere debitamente conto delle interazioni fra queste tre dimensioni. Il concetto di sviluppo sostenibile va ben oltre la protezione dell’ambiente. Nell’ottica di un vasto portafoglio immobiliare e destinato alle future generazioni, l’economicità di un progetto e la sostenibilità sociale per gli utenti devono essere parimenti considerate e rapportate alla dimensione ambientale.
Cliccare o digitare qui per inserire il testo.
Dimensione sociale	Comment by ADMIN: • Un’elevata qualità urbanistica, architettonica e territoriale favorisce una cultura edilizia duratura e incentrata sull’identità.
• Occorre includere l’ambiente locale circostante con i rispettivi abitanti e altri gruppi target.
• Si deve assicurare un accesso senza barriere.
• La flessibilitàe la varietà d’uso sono determinanti nell’ambito di un’elaborazione progressiva del progetto.
• Per il benessere e la salute degli utenti rivestono grande importanza temi quali il comfort termico, la qualità dell’aria, l’isolamento acustico e l’acustica dei locali, la luce naturale presente nei locali e la percezione di sicurezza soggettiva.
• Inserire sottotitoli in base al progetto specifico.
Cliccare o digitare qui per inserire il testo.
Dimensione economica	Comment by ADMIN: • I costi da sostenere devono essere calcolati considerando l’intera durata di vita del progetto (costi del ciclo di vita). Occorre prendere in considerazione la pianificazione, l’esercizio e la manutenzione del progetto.
• L’efficienza delle superfici è ottimizzata in base alle direttive della Confederazione e alle esigenze dell’utente.
• Si deve assicurare l’accessibilità e la capacità di smantellamento degli impianti tecnici, dei macchinari, della struttura portante e dell’involucro dell’edificio nonché elaborare un piano di esercizio completo.
• Per ridurre al minimo i rischi finanziari bisogna valutare la posizione degli impianti. Oltre ai vincoli di natura geologica e ai siti contaminati, occorre verificare per tempo il rischio legato ai pericoli naturali e la necessità di intervenire a livello antisismico.
• Inserire sottotitoli in base al progetto specifico.
Cliccare o digitare qui per inserire il testo.
Dimensione ambientale	Comment by ADMIN: • Il bilancio medio annuo dell’esercizio dell’edificio è,
conformemente al progetto, neutro dal punto di vista energetico e, di regola, da quello climatico.
• Bisogna valutare e ampliare la produzione di energia elettrica e calore (energia solare fotovoltaica e termica).
• Oltre alle tradizionali fonti di CO2 come la produzione di calore o il mix energetico, è necessario pianificare e dotare gli impianti tecnici di componenti quali i refrigeranti naturali, conformemente alle direttive della KBOB.
• Bisogna garantire l’impiego parsimonioso delle risorse naturali e la durabilità dei prodotti utilizzati grazie al riutilizzo (seconda vita) e al riciclaggio (economia circolare), ad esempio utilizzando in gran parte calcestruzzo riciclato. Laddove possibile e se le quantità lo consentono, il materiale come il calcestruzzo ricavato dalla demolizione deve essere preparato per essere riutilizzato direttamente sul cantiere.
• Si devono bandire i componenti nocivi alla salute e all’ambiente. I piani e la scelta dei prodotti devono essere esaminati già nella fase del progetto di massima.
• Il progetto è conforme al piano di mobilità della Confederazione e alle direttive dell’unità organizzativa in merito alla gestione del parco veicoli, compresi la realizzazione e l’esercizio delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
• Sono state spiegate le misure per il mantenimento e la promozione della biodiversità, come pure della flora e fauna locali. È garantita la tutela degli spazi vitali e l’interazione con l’ambiente circostante.
• Inserire sottotitoli in base al progetto specifico.
Cliccare o digitare qui per inserire il testo.
Energie rinnovabili	Comment by ADMIN: Adeguare la tabella in base al progetto specifico
Per elaborare la tabella Excel, posizionarsi nell’area grigia della tabella, premere il tasto destro del mouse e selezionare «Oggetto Worksheet > Apri».
Cliccare o digitare qui per inserire il testo.
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[bookmark: _Toc52270580]Progetto di costruzione
[bookmark: _Toc52270581]Contesto
Cliccare o digitare qui per inserire il testo.
[bookmark: _Toc52270582]Descrizione del progetto
Cliccare o digitare qui per inserire il testo.
[bookmark: _Toc52270583]Peculiarità e aspetti specifici del progetto
Cliccare o digitare qui per inserire il testo.
[bookmark: _Toc52270584]Rischi e opportunità
Cliccare o digitare qui per inserire il testo.

[bookmark: _Toc52270585]Panoramica dei costi complessivi	Comment by ADMIN: Per elaborare la tabella Excel, posizionarsi nell’area grigia della tabella, premere il tasto destro del mouse e selezionare «Oggetto Worksheet > Apri».


Dati complementari su Selezionare
Totale compresi costi costruz. grezza avanzata/finiture standard (CCC 1 + 2)	0'000 CHF	Comment by ADMIN: Secondo il manuale K0_A1 e K0_A2 e l’allegato al manuale dell’UFCL «Standards und Leistungsabgrenzung».
Totale compresi costi pacchetto base Confederazione standard (CCC 3)		0'000 CHF
Totale costi d’investimento per ampliamenti specifici al locatario (CCC 6)		0'000 CHF	Comment by ADMIN: Richiesto dal comparto Locazione interna
Totale costi di smantellamento per ampliamenti specifici al locatario (CCC 6)	0'000 CHF	Comment by ADMIN: Richiesto dal comparto Locazione interna
Total costi d’investimento per misure di sicurezza (importo totale)		0'000 CHF	Comment by ADMIN: Pacchetto di base, incluso requisito specifico dell’utente.
Totale costi di smantellamento		0'000 CHF	Comment by ADMIN: Costi di demolizione e smaltimento secondo la Norma SIA 469.
Totale compresi costi d’investimento informatici a carico dell’UFCL		0'000 CHF
Più costi d’investimento informatici a carico dell’UFIT 		0'000 CHF
Totale costi d’investimento per il massimo	riscaldamento		0'000 CHF
utilizzo possibile di forme di energia rinnovabile	raffreddamento		0'000 CHF
	energia elettrica		0'000 CHF
Costi non compresi / Delimitazioni	Comment by ADMIN: Riguarda aspetti non esplicitamente esaminati né attuati nel progetto, ad esempio quali rischi sono stati individuati e quantificati in termini monetari, quali impianti provvisori sono stati individuati e quantificati in termini monetari, quali interfacce devono essere prese in considerazione, cosa occorre considerare al di fuori del perimetro del progetto ecc.
Se tutti i costi sono elencati nell’apposita rubrica e non vi sono delimitazioni, ciò va menzionato esplicitamente.
Impianti provvisori	0'000 CHF
Cliccare o digitare qui per inserire il testo.
La posizione 8 del CCC relativa al grado di imprecisione dei costi non fa parte del preventivo del progettista incaricato.
La correttezza del selezionare è garantita da:
Cognome Nome
Ditta

[bookmark: _Toc52270586]Modello contrattuale	Comment by ADMIN: Fornire spiegazioni in merito al modello contrattuale scelto.
È previsto il seguente modello contrattuale:
· Selezionare un modello contrattuale:
Cliccare o digitare qui per inserire il testo.
[bookmark: _Toc52270587]Delimitazioni
Cliccare o digitare qui per inserire il testo.
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[bookmark: _Toc52270588]Aspetti economici
[bookmark: _Toc47611190][bookmark: _Toc52270589]Economicità
Cliccare o digitare qui per inserire il testo.
[bookmark: _Toc47611191][bookmark: _Toc52270590]Costi di esercizio
	Costi di esercizio al metro quadro, IVA inclusa
	0.00
	CHF/m2

	Costi di esercizio all’anno, IVA inclusa
	0.00
	CHF/anno


Cliccare o digitare qui per inserire il testo.
Costi del ciclo di vita
Cliccare o digitare qui per inserire il testo.


[bookmark: _Toc47611192][bookmark: _Toc52270591]Ripercussioni sui costi per la locazione di spazi
Sulla base del Nuovo modello contabile della Confederazione, le prestazioni fornite dall’UFCL sono computate alle unità amministrative con incidenza sui crediti.
Quale base per gli accordi di locazione si applicano le convenzioni quadro sulle prestazioni («Service Level Agreement», SLA) per il settore di prestazione «locazione di spazi» concluse tra l’UFCL e i servizi sovraordinati per i beneficiari di prestazioni (ad es. le Segreterie generali). Le SLA sono parte integrante degli accordi di locazione che devono essere conclusi. I costi per la locazione di spazi sono computati ogni volta secondo i tre modelli dei locatari, ossia il modello dei locatari orientato al mercato, il modello dei locatari orientato ai costi e il modello dei locatari per l’estero.
Per la redazione della presente documentazione del progetto, i costi per la locazione di spazi sono stati calcolati in modo provvisorio dal comparto Locazione interna (cfr. allegato). All’inizio dell’utilizzazione, ai fini del computo delle prestazioni, nell’accordo di locazione viene stabilito l’importo definitivo.
L’allegato sottostante (Ripercussioni sui costi per la locazione di spazi) raffronta le entrate calcolate in modo provvisorio con i costi.

· Selezionare un modello dei locatari
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[bookmark: _Toc52270592]Allegati	Comment by ADMIN: Per gli allegati devono essere utilizzati i frontespizi elencati di seguito.
Definire gli allegati che si reputano opportuni in base al progetto specifico.
Per tutti i progetti è imperativo fornire gli allegati Calendario, Costi secondo il CCC, Descrizione dell’opera secondo il CCC e Organizzazione del progetto.
Rappresentazione in 3D	14
Ubicazione	15
Piani	16
Calendario	17
Costi secondo il CCC	18
Descrizione dell’opera secondo il CCC	19
Organizzazione del progetto	20
Elenco riassuntivo dei sistemi	21
Valori di base e indicatori	22
Calcolo di superfici e volumi secondo la Norma SIA 416	23
Calcolo delle superfici secondo la Norma DIN 277	24
Elenco breve SNBS	25
Prove concernenti gli indicatori energetici	26
Ripercussioni sui costi per la locazione di spazi	27



[bookmark: _Toc69117743]Rappresentazione in 3D	Comment by ADMIN: Modello, disegno o rendering.


[bookmark: _Toc69117744]Ubicazione


[bookmark: _Toc69117745]Piani	Comment by ADMIN: Elencare i piani in questa pagina (designazione, scala, data) e allegarli in formato A4. In casi eccezionali è possibile allegarli in formato A3 previo accordo con il capoprogetto del committente.


[bookmark: _Toc69117746]Calendario	Comment by ADMIN: Secondo l’esempio dell’allegato Calendario.
Il calendario deve essere firmato dal mandatario.


[bookmark: _Toc69117747]Costi secondo il CCC


[bookmark: _Toc69117748]Descrizione dell’opera secondo il CCC


[bookmark: _Toc69117749]Organizzazione del progetto


[bookmark: _Toc69117750]Elenco riassuntivo dei sistemi	Comment by ADMIN: Secondo il modello dell’UFCL: K1P31_F5d_Übersichtsliste Systeme.


[bookmark: _Toc69117751]Valori di base e indicatori	Comment by ADMIN: Secondo l’allegato Valori di base e indicatori.


[bookmark: _Toc69117752]Calcolo di superfici e volumi secondo la Norma SIA 416	Comment by ADMIN: Prove concernenti le superfici e i volumi.


[bookmark: _Toc69117753]Calcolo delle superfici secondo la Norma DIN 277	Comment by ADMIN: Prove concernenti le superfici utili principali, le superfici utili secondarie, le superfici delle installazioni, le superfici di circolazione e le superfici libere esterne sistemate.


[bookmark: _Toc69117754]Elenco breve SNBS	Comment by ADMIN: Secondo il modello dell’UFCL.


[bookmark: _Toc69117755]Prove concernenti gli indicatori energetici


[bookmark: _Toc69117756]Ripercussioni sui costi per la locazione di spazi
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 Fabbisogno 

energetico

 (MWh/anno, 100%)

 Quota energia 

rinnov. rispetto al 

fabbisogno tot. 

(100%)

 Fabbisogno 

energetico

 (MWh/anno, 100%)

  Quota energia 

rinnov. rispetto al 

fabbisogno tot. 

(100%)



 Fabbisogno 

energetico

 (MWh/anno, 100%)

 Quota energia 

rinnov. rispetto al 

fabbisogno tot. 

(100%)

Variante di base

Teleriscaldamento 47.5%

neutrale 0

Calore solare per acqua 

calda sanitaria

5%

25’000 3’000

Acqua di falda per raffr. 250 100%

40’000 10’000

Acquisto energia elettrica 90%

neutrale 0

Impianto fotovoltaico 10%

100’000 5’000

Opzione

Acqua di falda per risc. 76%

20’000 35’000

Acquisto energia elettrica per 

risc.

19%

neutrale -12’000

Calore solare per acqua 

calda sanitaria

5%

25’000 3’000

Acquisto energia elettrica 70%

neutrale 0

Impianto fotovoltaico 30%

250’000 15’000

Forma di energia 

rinnovabile utilizzata

Investimenti 

suppl. (CHF)

Riscaldamento Raffreddamento Elettricità

300

260

260

300

Risparmio di 

costi 

energetici 

all'anno 

(CHF/a)


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Nachweis im Auftrag gefordert

		Forma di energia rinnovabile utilizzata		Riscaldamento				Raffreddamento				Elettricità				Investimenti suppl. (CHF)		Risparmio di costi energetici all'anno (CHF/a)

				 Fabbisogno energetico
 (MWh/anno, 100%)		 Quota energia rinnov. rispetto al fabbisogno tot. (100%)		 Fabbisogno energetico
 (MWh/anno, 100%)		  Quota energia rinnov. rispetto al fabbisogno tot. (100%)
 		 Fabbisogno energetico
 (MWh/anno, 100%)		 Quota energia rinnov. rispetto al fabbisogno tot. (100%)

		Variante di base

		Teleriscaldamento		300		47.5%										neutrale		0

		Calore solare per acqua calda sanitaria				5%										25,000		3,000

		Acqua di falda per raffr.						250		100%						40,000		10,000

		Acquisto energia elettrica										260		90%		neutrale		0

		Impianto fotovoltaico												10%		100,000		5,000

		Opzione

		Acqua di falda per risc.		300		76%										20,000		35,000

		Acquisto energia elettrica per risc.				19%										neutrale		-12,000

		Calore solare per acqua calda sanitaria				5%										25,000		3,000

		Acquisto energia elettrica										260		70%		neutrale		0

		Impianto fotovoltaico												30%		250,000		15,000
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(Anno) CC AA/EE DD Importo %

0 0

1 1’000’000 1’000’000

2 175’000 175’000

3 0

4 0

5 0

6 0

8 0

9 0

Onorari

(incl. nel CCC)

153’000 180’000 333’000 28%

Importo totale 0 175’000 1’000’000 0 1’175’000

Importo totale dei crediti da approvare (AA/EE, DD) 1’000’000CHF

Importo totale del progetto (incl. credito di progettazione CC) 1’175’000CHF

Grado di precisione dei costi: %

Credito

CCC


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Gesamtkosten

				(Anno)		CC		AA/EE		DD		Importo		%

		0										0

		1						1,000,000				1,000,000

		2				175,000						175,000

		3										0

		4										0

		5										0

		6										0

		8										0

		9										0

		Onorari
(incl. nel CCC)				153,000		180,000				333,000		28%

		Importo totale		0		175,000		1,000,000		0		1,175,000



		Importo totale dei crediti da approvare (AA/EE, DD)										1,000,000		CHF



		Importo totale del progetto (incl. credito di progettazione CC)										1,175,000		CHF



		Grado di precisione dei costi:												%
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